

HÍRFOLYAM A MOZGÁSJAVÍTÓ REKONSTRUKCIÓJÁRÓL (2017 – 2011)

2006-12-28

Igazgatói köszöntő

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Mozcásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon honlapja hosszú-hosszú vajúadás után megszületett.

Kérek minden diákot és kollégát, hogy véleményével, ötletekkel, javaslatokkal segítse, hogy a honlapunk még színesebb és gazdagabb legyen. A próbaüzem 3 hónap, ezt követően a diákok, illetve kollégák javaslatait fogjuk érvényesíteni.

Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a honlap elkészítéséhez.

Ezúton kívánok Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet, és szeretettel várok mindenkit 2007. január 3-án, az új év első tanítási napján.

Nádas Pál
igazgató

2007-01-29

Elkészültek az iskola rekonstrukciós kiviteli tervei

A Gall és Társai Építészroda Kft és a 3H Építészroda Kft elkészítette az intézményünk rekonstrukciós kiviteli terveit, melyekkel kapcsolatban a fővárosban 2007. január 30-án fontos megbeszélésre kerül sor.

Az iskola fenntartójának, a Fővárosi Önkormányzatnak 30 napon belül kell a kiviteli terveket véleményezni, a szükséges módosításokat a tervezőkkel kijavítani.

A honlapunkon folyamatosan beszámolunk a rekonstrukció jelentős eseményeiről.

2007-09-28

Kedvező döntés született a főváros közgyűlésén

Az intézményünk számára kedvező döntés született a Főváros csütörtöki (2007. 09. 27) közgyűlésén.

Budapest Főváros Közgyűlése úgy határozott, hogy iskolánk (Mexikói út) rekonstrukciós költségvetését + 400 millió forinttal egészíti ki annak érdekében, hogy most már minél hamarabb lehessen dönteni az építkezés lebonyolítójáról és a kivitelezőjéről. E nagylelkű döntés következtében várhatóan már idén elkezdődik az új iskolaépület építése, amiben uszoda, tanmedence és tornaterem, az étterem és konyha, a színházterem és aula, valamint osztálytermek kerülnek kialakításra. Ezzel a döntéssel válik lehetségessé, hogy az új, korszerű és legfőképpen családias légkört biztosító diákotthoni részleg építése is megkezdődjön.

2007-11-21

A „Mozgásjavító Gyermekközpont” Ünneplés alapkövetétele

Intézményünkben 2007. november 20-án 11 órakor a „Második Esély Iskolája” Mozgásjavító Gyermekközpont Ünneplés alapkövetétele zajlott.

A vendégeknek iskolánk énekkara és két szavaló diákunk műsorral kedveskedett.

A műsort betanította: Csizmarik Ágnes, tanár, karvezető: Tófalvi Szilvia

A műsorban elhangzott:

Rejtelmek, ha zengenek, Madárka - Madárka, Csendülj pendülj! -című dalok

Váci Mihály: Építs tetőt, Szörényi-Bródy: Alkotni születünk- szavalatok

A tanulók után Horváth Csaba főpolgármester-helyettes köszöntője, Nádas Pál az iskola igazgatójának és Kerekes Zsuzsa az Iskolaszék vezetőjének köszöntője és köszönetnyilvánítása hangzott el.

Ezután ünneplés pillanatok következtek:

Megtörtént az Emléklap hitelesítése és az aláírási ceremónia.

Bekerültek a kapszulába egyenként a dokumentumok.

Az Emléklapot – Horváth Csaba, főpolgármester helyettes

A tervrajzot – Csillag Katalin, vezetőépítész

Legkisebb fém- és papírpénzt, Germánné dr Vastag Györgyi

Iskolaértékesítő – Kerekes Zsuzsa az Iskolaszék vezetője

A gyermeküzenetet és az iskolajelvényt, Stadler Tamás 8/c tanuló a DÖK vezetője

Az aznapi napilapokat, Nádas Pál igazgató helyezte el a kapszulába.

A kapszula lezárásra került és megtörtént az udvaron az alapkövetétele.

Stadler Tamás a DÖK vezetője megköszönte a tanulók nevében az építkezés megkezdését és átadta a műsorban résztvevő gyerekekkel az ajándékokat a vendégeknek.

Germánné dr Vastag Györgyi ünneplésen átadta égő fáklyával az új Intézmény tortában formázott makettjét, amelyet az iskola cukrász bácsija készített és a diákok jóízűen fogyasztottak el.

Vendégeink voltak:

Horváth Csaba - Budapest Főváros Önkormányzat humán várospolitikai főpolgármester-helyettese

Germánné dr Vastag Györgyi - Budapest Főváros Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsáspolitikai Bizottság elnöke

Kerekes Zsuzsa, szülő az Iskolaszék vezetője

Péró Sára Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ igazgatója

Csillag Katalin vezetőépítész - 3H Építésziroda

Gunther Zsolt tervező - 3H Építőiroda

Anthony Gall építéstervező - Gall és Társa Építőiroda Kft.

Dénes György, vezérigazgató - ÉPBER Zrt/Bonyolító

Tóth László, vezérigazgató - Progress-B 90 Zrt./Kivitelező

Pluhár Lajos - Budapest Főváros Önkormányzata, műszaki ügyintéző

Mácsai Márta, Budapest Főváros Önkormányzata, alosztályvezető

Báthory Zsuzsa - Budapest Főváros Önkormányzata, gyógypedagógiai szakreferens

Gáll Zoltán - Budapest Főváros Önkormányzata, vezető főtanácsos

Stadler Tamás - a Diákönkormányzat vezetője

Nádas Pál - a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Diákotthon igazgatója

A sajtó képviselői, szülők, pedagógusok, és sokan mások.





amely tanúsítja, hogy 2007. november 20-án
az alapkő elhelyezésével megkezdődött

**A „MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁJA” MOZGÁSJAVÍTÓ GYERMEKKÖZPONT
rekonstrukciója.**

Az 1903-ban alapított Nyomorék Gyermek Országos Otthonának épületét
(Budapest, Mexikói út 62-64.) és hagyományait az utókor számára megőrizve,
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének nagylelkű döntése
és az adófizető polgároknak köszönhetően épül fel
a mozgáskorlátozott gyermekek javát szolgáló gyermekközpont,
ahol a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ is elhelyezésre kerül.

A rekonstrukció eredményeként, az 1908-ban Lajta Béla által tervezett
100 éves szecessziós épülethez kapcsolódóan
sérülésspecifikusan akadálymentesített iskola és diákotthon,
valamint középiskola és szakmatanulási lehetőséget
- ezzel második esélyt nyújtó létesítmény várhatóan a 2009/10-es tanévre épül fel.

A „Második Esély” iskolája azon súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztését
szolgálja, akiket a többségi iskola integrációs körülmények között nem képes fogadni.

Építető: Budapest Főváros Önkormányzata
Tervező: 3H Építésziroda - Győr, Csillag Katalin és Gunther Zsolt
Gall és Társai Építésziroda Kft. - Budapest, Anthony Gall
Kivitelező: Progress-B 90 Zrt.
Bonyolító: ÉPBER Zrt.

Rendeltetése: „Második Esély Iskolája” Mozgásjavító Gyermekközpont

Összes alapterület: 12 113,6 m²

Új alapterület: 8 984,6 m²

Meglévő (Medgyes) ház rekonstrukciója: 3129 m²

Bekerülési költség: 2 500 000 000,- Ft.

Kelt Budapesten 2007. november 20-án.

Ezen dokumentumot hitelesítésül kézjegyünkkel láttuk el:

Horváth Csaba
Budapest Főváros Önkormányzat
humán várospolitikai
főpolgármester-helyettese

Nádas Pál
Mozgásjavító Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és
Diákotthon
igazgatója

Germánné dr. Vastag Györgyi
Budapest Főváros Önkormányzat
Oktatási és Ifjúsáspolitikai
Bizottság
elnöke

2008-03-12

Rekonstrukció: Véget ért a résfalazás

Március első hetében véget ért a résfalazási munka, a hatalmas markológép nem riogatja tovább a ház lakóit. Tegnap este összecsomagolták és elvitték a nagy darut is.

A következő munkafolyamat a fejgerenda betonozás, amihez vissza le kell vésni a résfal tetejét.

Ezt követően megkezdődik a föld 10 m mélyen történő elhordása és az alaplemez építése, majd a tartó cölöpözés következik.



2008-04-02

Újabb munkafázisok fejeződtek be

Befejeződött az új iskolaépület 10 m mélyen lévő támasztó falszerkezetének és annak fejgerendájának munkálata. A támfal tartó elemeinek feszítése is elkészült.

Megkezdődött az iskolaépülethez kapcsolódó új diákotthoni részek (A, B, C épületek) alapjainak kitűzése. Lebontásra került a jelenlegi kórház és az iskolánk közötti kerítés, valamint a kórház területén lévő garázsok.

Ezek az új épületszárnyak kötik majd össze a jelenlegi és az új iskolaépületet a kórház meglévő épületével.



2008-04-10

Mi van a palánkon túl?

A gödör.

A gödör, amire kicsi és nagy ... gyerekek és felnőttek ..., szóval mindenki kíváncsi a házban.

Nézegetjük az ablakból, átlesünk a kerítés résein, de az igazi érdekesség mégis csak a palánkon túl van.


Ezt tapasztalhatták most meg a felsősök, akik szigorúan felnőtt kísérettel, biztonságos távolságból, de a palánkokon belülről megnézhetik iskolánk új épületének alapozást előkészítő földmunkáit.

Az épülő ház alapjainak lenyűgöző mélységének látványa mellett lehetőség nyílt egy kis földrajzi ismeret megszerzésére is.

A 10 méter mélyre lenyúló földkitermelés mentén jól láthatóak a talaj rétegződései.

Ki gondolta volna, hogy iskolánk udvarán régen a Duna hömpölygött?

Külön köszönjük az igazgató úr részletes tájékoztatóját az építkezés fázisairól és a új épület elhelyezkedéséről.



2008-04-29

Megkezdődött a cölöpök fúrása

Megkezdődött 2008. 04. 28-án az új iskolaépület tartópilléreinek fúrása. A 10 méter mély gödörben a fúroszerkezettel 158 darab, különböző átmérőjű vasbeton tart pillért még plusz 8 m mélyre fúrnak be a talajba.. Ezekre a vasbeton cölöpökre, tartópillérekre fog épülni a föld alatti és feletti épület.



2008-05-07

Felépítették az első toronydarut

A tegnapi nap folyamán felépítették az első óriás toronydarut.

A fantasztikus kecses, szép és 30 méter magas szerkezet segítségével fogják megkezdeni a Diákotthon „A” „B” és „C” épületének talajszint feletti részének építését. A daru gémje, 55 méter fesztávolságon képes a terhet (építőanyagot) a levegőben szállítani.

Az új iskolaépület alapjait biztosító 8 méter mély, különböző szélességű furatok, vasbeton oszlopok elkészítése még várhatóan két hétig tart.



2008-05-22

Alapozzák a diákotthont

A mai napon megkezdődött a diákotthon A, B és C épületének alapozása.

A közel két hétig tartó vasalásokat és zsaluzásokat követően megérkezett az első betonszállító mixerkocsi.

Ezzel egy időben munkába állították az óriás darut is.



2008-06-02

Fejlesztési prezentáció a fenntartó számára

Iskolánk igazgatójának meghívására 2008. május 28-án intézményünkbe látogatott a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke, Germánné dr. Vastag Györgyi, és az Oktatási Ügyosztály vezetője, Ifi István, valamint több Fővárosi Önkormányzatnál dolgozó szakember.

A meghívás célja az volt, hogy bemutassuk azt a pedagógiai fejlesztő munkát, amelyet az elmúlt fél évben végeztek munkatársaink.

A négy fejlesztő csoportban (általános iskolai, középiskolai és szakképzési, diákotthoni, és szervezettefejlesztési) és a négy és fél hónapos belső továbbképzésen összesen több mint 80 munkatárs vett részt.

A tájékoztatót követően megfogalmazódtak az új iskola új pedagógiai elképzelései és az irányai. Az építkezéssel kapcsolatos dilemmák és a Főváros további teendőit is számba vették.

A prezentációt követő napon Horváth Csaba, főpolgármester-helyettes tett rövid látogatást az építkezésen.

2008-06-11

Kezdődik a nagy betonozás

A keddi napon (2008. június 10.) végre elkészült és befejeződött az alaplemez vasszerkezetének munkálata.

Ezt követően megkezdődik az alaplemez betonozása.



2008-06-11

Hluhov Roland az építésvezetővel beszélgetett

Május 23-án Buzási Sándorral, a Kivitelező cég művezetőjével folytatott beszélgetésem során a fő téma jövőbeni iskolánk építése volt.

Az új intézmény három nagyobb részből fog állni: kollégiumból, kazánházból és uszodából, valamint jelenlegi épületünkéből, ami továbbra is általános iskola marad. Az építkezés várható befejezése 2009 nyara, azonban mindenképpen befolyásoló tényező az időjárás, mivel a csapadékos idő nem kedvez a munkálatoknak. Az új épület igen korszerű lesz, mert egyrészt az ablakok hang- és hőszigeteltek lesznek, másrészt a most készült gödör helyére 3 szintet építenek, melyeket szellőző berendezésekkel látnak el. Két lift szolgálja majd az emeletek közti közlekedést az épületben, ráadásul 6 m²-resek lesznek, így kényelmesen használható kerekesszékekkel.

A már említett gödör helyett 3+2 emeletet fognak felhúzni, ebből 3 a föld alatt fog elhelyezkedni 10 méter mélységig. A másik 2 emelet a föld felett lesz, ezek betonszerkezetét már ősszel lehet majd látni.

Az építkezés során használnak darut, ami 32 méter magas, már a közepén elbír egy tonnát is. A gödörben van egy toronydaru, amivel nehéz tárgyakat emelnek ki. A Duna hordaléka nem okozott problémát a munkásoknak, mert föl voltak rá készülve.




2008-06-13

Elkészült az új iskolaépület alaplemeze

Az alaplemez vasalását 2007. december 7-én kezdték meg közel 1400 m²-nyi területen, ahová 102 tonna vasat építettek be.

Ezt követően szerdán kezdődött el az alaplemez betonozása, 2008. június 11-én, amit június 12-én hajnalban fejezték be. A két nap alatt folyamatosan 90 db mixer kocsi szállította a betont. Az alaplemez betonozásához mintegy 900 m³ betonnal fedték be az alaplemez vasalást.



2008-06-26

Három óriás daru gyorsítja a munkát

Már három óriás daru segíti és gyorsítja az új iskolánk építését.

A diákotthon B és C épületének már van mennyezete. Az oldalfalakat téglából húzzák fel, és már látni lehet, hogy hová fognak kerülni az ajtók és az ablakok.

Az új iskolaépület mélyépítési munkálatai befejeződtek, és megkezdődött falszerkezet építése.

Készülnek a -3. szinten a vasbeton bélés és a válaszfalak, az uszoda medenceterének és a tanmedence tartó pillérei, a gépészet valamint a liftek fogadását biztosító vasbeton terek.



2008-07-01

Ütemesen halad az építkezés

Elkészültek az új iskolaépület -3. szintjén a bélés- és válaszfalak, valamint az uszoda teret tartó összes tartópillér.

Zsaluzzák és vasalják a medencetér aljzatát, miközben már megkezdték a tanmedence betonozását.

A Diákotthon „C” épületének II. szintjén megkezdődött oldalfalak készítek.

A „B” épület mennyezeti betonozása fejeződött be.

Az „A” épület mennyezeti zsaluzásán dolgoznak.





2008-07-21

A föld felszíne fölé került a liftakna

Az új iskolaépület két liftaknája a föld felszíne fölé emelkedett.
A diákotthon A-B-C épületének 2. emeleti szintjét is már elkészítették.
Az építkezés az előre tervezett ütemben halad.





2008-07-28

Megérkeztek az első gépészeti berendezések

Megérkeztek és a daruk segítségével egyből a helyükre is emelték az első nagyméretű, több tonna súlyú gépészeti berendezéseket.

Az uszoda -3. szintjére helyezték el az uszodagépészethez szükséges tágulási tartályokat.

A kollégium C épületének második emeletén kapott helyet az egész intézményt kiszolgáló kazánház.



2008-07-31

Befejeződött a kollégiumi épületek szerkezetének építése

A kollégium és diáktotthon A-B-C blokkjainak építése, a második szint mennyezeti betonozásával fejeződött be. Ezzel a diáktotthoni épületek szerkezetének építése közvetlenül a befejezés előtt áll. Ezt követően kezdődnek meg a belső falazási, vakolási valamint a szereléseket előkészítő vezetékekrendszerek kiépítése.

Az új iskolaépület tornatermének mennyezeti zsaluzása is megkezdődött, ami azt jelenti, hogy az építkezés ezen a szinten már elérte a 0. fogadó szintű (földszinti) magasságot.



2008-08-07

Megkezdődött az uszoda mennyezetének zsaluzása

A tornaterem mennyezetének betonozását követően megkezdődött, a tanmedence és az uszoda tér befedésének előkészítése.



2008-08-12

Állványerdő az új uszodatérben

Folytatódik az új uszoda mennyezetének zsaluzása, amelyhez nagyon extra, francia fesztítő technológiát alkalmaznak.



2008-08-20

Már a felszín felett dolgoznak az építők

Már a felszín felett dolgoznak az új iskolaépületen az építők. A betonozás előtt vasalják és vezetékezik az uszoda mennyezeti szerkezetét. Már látható a földszinti 0. szinten a folyosó és az új közösségi, színház terem. A liftaknákkal lassan eléri a végleges magassági szintet. A diákotthon számára elkészült épületekben, megkezdtek a villanyszerelést és a falak vakolását



2008-08-27

Továbbra is jó ütemben halad az építkezés

Az új iskolaépület egyik liftaknája elérte a legfelső magasságot. Ezzel egy időben megkezdődött az uszoda mennyezetének betonozása, és már láthatóak az első emelet belső és külső oldalfalai is. Lassan ismét eltűnik a szép „Lajta-ház” belső udvarra, keletre néző ornamentikája.




2008-09-05

Épül az új éttermünk

Elkészült az uszoda mennyezetének betonozása.

Már az étterem falait építik.

Közben szépen csendben lebontották az I. darut, ami a diáktotthon építésénél munkálkodott. Kicsit sajnáljuk, hiszen innen készítette (halált megvető bátorsággal) az Igazgató bácsi a legjobb képeket az új és régi épületekről.



2008-09-17

Újabb szinttel közelebb a végső magassághoz

Megkezdtek és egy szárnyon már be is fejezték az első emeleti szint mennyezeti vasalását és betonozását. Ezzel az új iskolaépület szerkezeti építése a második emeleti szintre érkezett.



2008-09-25

Lassan elérik az építők a végső magasságot

Az új iskolaépület épületszerkezetének már az utolsó, második emeleti szintjét építik. Húzzák fel az oldalfalakat és elérték a 4/b osztály és a tanműhely ablakainak magasságát. A diákothonban megkezdődtek a belső munkálatok, villanyt-fűtést és már az ablakokat is szerelik.



2008-09-29

Jó tempóban halad tovább az építkezés

A diákotthonban szerelik az elektromos hálózatot, a fűtés rendszert és megkezdtek az ablakok szerelését és az üvegezését is. Az iskolaépület, földszinti részei felett (étterem és társalgó) a mennyezetet zsálizzák.





2008-10-16

Formálódik az új diáktotthon

A diáktotthon épületén az ablakok és az üvegezések nagy része befejeződött és megkezdtek a külső szigetelési munkálatokat. Az apartmanokban a válaszfalak szerelése is megkezdődött.



2008-10-16

Már teljes terjedelmében látható az új uszoda

Az új uszodatérben lebontották a mennyezetet tartó oszloperdőt, és így most már teljes terjedelmében láthatóvá vált a tanmedence és a 25 méteres úszómedence, valamint az egész uszodatér.



2008-10-20

Látogatás az építkezésen

Szombaton, kora délután - a tatabányai kultúrversenyről hazaérve, az esti diszkóba készülődés előtt - nyílt lehetőség arra, hogy az iskolában lévő érdeklődő diákok, a felnőttek kíséretében, látogatást tegyenek az építkezésen. Megtekintésre került az új iskolaépület zsidongója, az új uszoda, valamint a diákoththoni földszinti apartmanok.



2008-10-31

Bokrétaállítás a Mozcásjavítóban

2008. október 31. pénteken kora délután bokrétaünnepet tartottak a kivitelezők. A mai nappal fejeződött be az új iskolaépület szerkezetének építése, amely hat szinten (-3,+3) készült el. A szerkezetbe összesen 6000 köbméter beton és több mint 800 tonna vasszerkezetet építettek be. A Magyarországon szokásos színes szalagokkal feldíszített bokréta fa állításával ünnepelték a munkások, hogy a ház szerkezete elkészült és elérte a legmagasabb pontját. Az ünnepélyes ceremóniát követően a finom pörköltöt a leendő színházteremben fogyasztották el a munkások. Ezt követően az épület szigetelése, majd a belső munkálataival folytatódik az iskola építése.



2008-11-18

Elkészült a Mexikói úti műemlék kapunk!

A Mexikói úti nagy kovácsoltvas kapu, ennek tartóoszlopai, és a Mexikói út - Korong utcai sarokrész állagromlása már a balesetveszélyesség szintjére ért, ezért egyéb támogatások híján, saját költségvetésből, 4 millió forint értékben felújítottuk. A rekonstrukciós munkák közel 3/4 évet vettek igénybe. A műszaki és műemléki átadásnál a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal is jelen volt. A megszépült kapunk, régi fénye mellett, távirányítóval vezérelt nyitásfunkcióval egészült ki, amely jelentősen megkönnyíti a közlekedést.



2008-11-19

Tovább épül a diákotthon

Az iskolai rekonstrukció diákotthoni részlegében a belsőépítészeti és gépészeti munkák tovább zajlanak.

- Befejeződött az A-B- épületek lapos tetejének szigetelése.
- Folytatódik az apartmanok kialakítása.
- A lakószobák közötti válaszfalak már jól láthatóak.
- A vizesblokkok már csak a burkolást és a szerelvények felrakását várják.



2008-12-12

Az új épületeken belül folyik a munka

Az iskola és a kollégium építésének külső és látványos része befejeződött. A munkálatok most már az épületen belül végzik.

A diákotthon minden külső nyílászárója már a helyére került és az ablakok üvegezése is befejeződött. A külső falakra megkezdték felhordani a színes vakolatot.

Az iskolaépületben szerelik a villanyvezetékek helyét és a légtechnikai berendezéseket. A második emeleten már láthatóak az osztálytermek, mert már válaszfalakat is húztak. Egyre több nyílászáró és ablak kapja meg a szerkezetet, és már üvegezést is megkezdtek.



2009-01-26

Elkészült az összekötő folyosó!

Az iskola és a kollégium épületek közötti átkötő-folyosó szerkezete elkészült. Ismét nagy tempóban halad előre az épületek tetőszigetelése. Az iskolaépület légtechnikájának szerelése felért a tetőre.



2009-02-19

A zord időjárás miatt nem szünetel az építkezés

Ezúton szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy a fagyos szelek, és a nagy havazás ellenére az építkezés rendben zajlik. Megkezdődött az iskolaépület külső oldalfalainak valamint az uszoda öltözőinek és folyosóinak szigetelése. A padlófűtés csöveinek a lefektetése is megkezdődött az uszodatérben.





2009-03-11

Legfrissebb hírek az építkezésről

Az építkezés rendben zajlik, igaz a külső szemlélő számára már nem annyira látványosan mint a szerkezet építése, mivel a belső munkálatok kívülről nem láthatók. Néhány fontos esemény:

Az uszodában a nagymedencét felengedték vízzel, hogy ellenőrizzék a betontechnő szigetelését. A mínusz első és a mínusz második szinten szerelik a vízvezetékeket, fektetik le a padlófűtést, és végzik az aljzat betonozását. A mínusz harmadik szinten is a gépészeti szereléseket végzik. Szigetelik és vakolják az iskolaépület külső oldalfalait, a diákotthon "C" épületében lévő gázkazánház szerelése elkészült, hamarosan megkezdik a próbaüzemet.



2009-03-25

Holland vendégek érkeztek iskolánkba

A Comenius csereprogram keretében 4 napot tölt iskolánkban a holland partneriskola két tanára. A Mozdásjavítóban eltöltött első napjuk során megismerkedtek az iskola működésével, részt vettek a "Barátkozó Találkozó" programunkon, valamint tanítási és fejlesztési programokat tekintettek meg. Az iskolánk nagy rekonstrukciós munkálata felkeltette érdeklődésüket és így az iskola igazgatójának rögtönzött idegenvezetésével, nagy érdeklődéssel járták végig az új iskolaépületet és az új apartman rendszerű diákothont.



2009-03-30

Már színesedik az új iskola is


Az új iskolaépület belső udvar felőli homlokzata megkapta a végleges szigetelést, vakolatot és a színezést is.



2009-04-18

Találkozások

Intézményünk rekonstrukciója kapcsán, már lehet látni a jelenlegi épület (Lajta-ház) és a jövő ház találkozási pontjait, a szecessziós építészet és a jelen-kor építészeti stílusának találkozásait.



2009-05-11

Belső munkálatokkal tovább épül az új iskolánk

Nagyon rég adtunk hírt az építkezés menetéről, de ez nem jelenti azt, hogy nem dolgoznak a mesteremberek. Megkezdték a diákotthoni fürdőszobák csempézését, valamint elkészültek az iskolaépület gipszkarton válaszfalai. Most már jól láthatóak a széles belső iskolai folyosók és az osztálytermek. Szerelik a vizes helyiségeket. Folytatják az épület külső szigetelését és vakolását is. Megkezdték a folyosói és a lépcsőházi korlátok, valamint az étterem világításának szerelését. Az építkezés belső munkálatait tovább folytatja a kivitelező, és várhatóan augusztus közepére kerül sor az átadásra.





2009-06-02

A kivitelezők zavartalanul dolgoznak

Kívülről alig látható módon, de az épületeken belül folyamatosan dolgoznak a kivitelezők. Szerelik az uszodater mennyezetének világítását és a burkolati elemeit. Tovább csempézik a fürdőszobákat és festik a diákotthoni hálótermeket. A tornaterem természetes fényforrásait, a mennyezeti bevilágító ablakokat is beszerelték. Megkezdtek a színházteremi aljzat szigetelési munkálatait.



2009-06-09

Költözés...

A gyerekek nyári szünete ugyan elkezdődött, de az élet nem állt meg a Mozgásjavítóban. A felnőttek hatalmas munkába kezdtek... Kezdetét vette a költözés, amire egész tanévben készültünk. Már alig várjuk, hogy birtokba vehessük az új iskolát, de addig még rengeteget kell dolgoznunk ehhez. Az 1960-ban épült "új szárny" lebontása miatt kiürítésre kerül. Lebontják a konyhát, a mosodát, a gazdasági irodát, a tankonyhát, a raktárakat és az azon a részen található tantermeket, egyszerűen mindent. Vannak termek és traktusok, amik szintén kiürülnek, mert az új apartman épületben kapnak helyet.

Különböző csoportokban folyik a munka. Vannak, akik pakolnak, cipekednek, dobozokat hajtogatnak, fóliáznak, raktároznak. Mindenki hatalmas erőbedobással kezdett neki a munkának. Reméljük, ez a lelkesedés a munka végig kitart majd!



2009-06-18

Bontásra átadva a régi „új szárny”

A múlt héten az iskolánk minden dolgozója sokat dolgozott annak érdekében, hogy időben átadásra kerüljön a bontásra kerülő épületszárnyunk. A rekonstrukciót végző kivitelező számára 2009. június 15-17 között került átadásra a - mint építési terület- bontandó épület. Az 1960-ban épített „ÚJ SZÁRNY” lebontását követően, és annak helyébe épül, a szeptemberben átadásra kerülő legújabb iskolaépület és annak főbejárata. Ezzel az építészeti megoldással válik iskolánk, mint épített környezet akadálymentessé. Szeptembertől mindenki már az új, lépcsők nélküli főbejáratot használhatja, amely a Korong utca felé ad szabad közlekedést.



2009-06-27

Rekonstrukció 2009. június végén

Megkezdték a régi "új szárny" bontását, az apartmanok melegpadlózatának burkolását. Az étterem és az uszoda világításának és álmennyezeti szerkezetének szerelését befejezték. A napokban az uszodatér burkolatának lerakását is megkezdik.





2009-06-29
Lebontották



2009-07-09

Bontanak és építenek a kivitelezők

Toronydaruból bontják a régi kéményt, miközben a -3 szinten már szerelik a fűtés és melegvíz-elosztó rendszert és az uszoda gépészet tartályait is a helyükre kerültek.



2009-07-09

Találkozási pontok (fotók)



2009-07-16

A nyári kánikulában sem pihennek az építők

A nyári kánikulában sem pihennek az építők. Lebontották a régi „Új szárnyat”, hogy megkezdjék az iskolai épület és az egész intézmény új főbejáratának építését, amely az egész épüleategység akadálymentességét is hivatott lesz biztosítani. A zsibongóban szerelik az álmennyezetet, elkészült az iskolaépület hátsó frontjának festése és megkezdődött az apartmanokban az ajtók és a beépített szekrények szerelése.





2009-07-20

Már van, ahol megkezdtek az első takarítást

Vasalják és betonozzák új iskolaépület főbejáratának alapjait. Elkészült az első beépített konyhabútor. A színpadliftet szerelik, sőt, már működés közben is lehetett látni. Tovább folytatódik a végső burkolatok elhelyezése és a helyiségek festése. Megkezdtek az apartmanok vizes helyiségeinek takarítását is.



2009-07-22

Burkolják a lépcsőházat és az uszodát

Megkezdték a lépcsőházak műkövezését, valamint az uszoda burkolását, nagyon alapos előkészítő munkálatok után.



2009-07-29

Egyszerre több fronton szerelnek a kivitelezők

A legutolsó tájékoztatásunk óta elkészült a nagymedence aljzatának teljes burkolása, ugyanakkor befejezéshez közeledik az apartmanok vizes helyiségeinek mosdóval WC-vel, kapaszkodóval, tükörrel történő felszerelése. A nappali szobákban már a lámpák is a helyükre kerülnek. A liftek szerelését is megkezdték. Nagyon nagy erővel dolgoznak az iskolaépület fogadó szintjének szerkezeti munkáival.



2009-08-03

Gyorsulnak a belső munkálatok – egy hónap múlva átadási határidő

Gyorsulnak a belső munkálatok, hiszen egy hónap múlva már itt van az átadási határidő. Az elmúlt hétvégén megkezdtek az iskola és a diákotthon épületeinek lapos tetőire a kavicságy felhordását. A huszonöt méteres medence burkolása a befejezéséhez közeledik, ugyanakkor megkezdtek a tanmedence burkolását is. Az iskolai osztálytermek megkapják végső burkolatukat és szerelik az elektromos világítótesteket. Szerelik a liftet, a lépcsőházat, festenek-mázolnak, szerelik a korlátokat, készülnek a mennyezeti takaró burkolatok. A diákotthoni apartmanokat, biztonsági okokból már kulcsra zárják.



2009-08-10

Friss hírek az építkezésről

Megkezdtek az ablakok takarítását a Diákotthonban, ami az átadás közeledtét jelzi. Az iskolaépület bejárati porta ajtaját és az elektromos kocsitárolót építik és szerelik. Az uszodában folytatják a csempézést és a burkolást. Az osztálytermekben készülnek a beépített szekrények.



2009-08-19

Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon
1145 Budapest, Mexikói út 60

MUNKA - és ÜTEMTERV

2009/2010. tanév (2009. augusztus 17 - 2009. október 06-ig)

Augusztus 17.	10⁰⁰	Vezetőségi Felelős: Nádas Pál
Augusztus 17-19.		Készírlét a Mexikói úti pedagógusok és nem pedagógus dolgozók részére
Augusztus 18.	10⁰⁰	Kisvezetőségi Felelős: igazgatóhelyettesek
Augusztus 19.	8⁰⁰	Rekonstrukcióval kapcsolatos kooperációs megbeszélés a társalgóban Felelős: Nádas Pál
		„AB” épületek átadásának várható kezdete Felelős: Nádas Pál
	9⁰⁰	FŐKÍR F2 programismertető Felelős: igazgatóhelyettesek
Augusztus 24.	9⁰⁰	Alakuló értekezlet és tűz-baleset-katasztrófa védelmi oktatás a Csillagházban Minden csillagházi dolgozónak és a gépkocsivezetőknek

		Felelős: Esztergomi Anna
		Szállítási Bizottsági ülés a Csillagházban Felelős: Esztergomi Anna
	9 ⁰⁰	Alakuló, munkaközösségi értekezlet, tűz-baleset-katasztrófa védelmi oktatás a Módszertani Központ és a technikai dolgozóknak a Mexikói úton Felelős: Ágoston Gabriella, Patyi Bodnár Tünde
Augusztus 24-26.		Készenlét a Mexikói úti pedagógusok és konyhai dolgozók részére Felelős: igazgatóhelyettesek
Augusztus 24-28.		TÁMOP 3.1.4-es továbbképzés a Fővárosi Pedagógiai Intézetben Felelős: igazgatóhelyettesek
Augusztus 25.		Munkaközösségi megbeszélések a Csillagházban Felelős: Esztergomi Anna
Augusztus 27.	9 ⁰⁰	Alakuló, tűz-baleset-katasztrófa védelmi oktatás a Mexikói úti pedagógusoknak és pedagógiai munkát segítő dolgozóknak Felelős: igazgatóhelyettesek
	10 ⁰⁰	Tanévnyitó értekezlet Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek
	14 ⁰⁰	Munkaközösségi megbeszélések és az éves munkatervek összeállítása a Mexikói úton Felelős: igazgatóhelyettesek
Augusztus 28- bizonytalan ideig		Készenlét a Mexikói úti pedagógusok és konyhai dolgozók részére Felelős: igazgatóhelyettesek
Szeptember 01.		Az első tanítási nap a Csillagházban 1. óra Tanévnyitó 2-3. óra osztályfőnöki Felelős: Esztergomi Anna
		TÁMOP 3.1.6. Pályázat megvalósításának kezdete Felelős: Ágoston Gabriella, Révész Rita
Szeptember 03-08.		Határok Nélküli Játékok Felelős: Hegedűs Krisztina
Szeptember 09.		A műszaki átadás megkezdésének várható kezdete Felelős: Nádas Pál
Szeptember 15.	9 ⁰⁰	Vezetőségi értekezlet Felelős: Nádas Pál
Szeptember 18.		Az új épület várható átadása Felelős: Nádas Pál
Szeptember 21-27.		A költözés várható ideje Napi 12 órában Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek
Szeptember 27. vagy Október 04.	14 ⁰⁰	A tanulók fogadása a Mexikói úton Felelős: igazgatóhelyettesek
Szeptember 28. vagy Október 05.		Tanévkezdés a Mexikói úton Felelős: igazgatóhelyettesek
Október 06.	9 ⁰⁰	Vezetőségi Felelős: Nádas

Budapest, 2009. augusztus 17.

Nádas Pál
igazgató

2009-08-20

Víz a medencében


Az iskolánk új vizes (uszoda) létesítményében a burkolási munkákat befejezték és a nagymedencét vízzel töltötték fel. Elkészült az uszoda bevilágító ablakai felett lévő angolakna rácsozata, amely az új ebédlő teraszaira történő kijárást is biztosítja. Nagy erőfeszítéssel folytatják a főbejárat megépítését, valamint megkezdtek a Korong utcai új kerítés építését. A diákotthon apartmanjainak hálósobáiba megérkeztek az első ágyak.



2009-08-27

Helyzetjelentés képekben

A diákotthon apartmanjaiba megérkeztek az új kádak, a szobákban már ágyak is vannak, valamint szerelik a folyosóra a trécselő padokat.



2009-08-27

Megkezdődött a visszaszámlálás

Az iskolánk rekonstrukciójának befejezése és átadása közeledtével megkezdődött a visszaszámlálás időszaka. A generálkivitelező bejelentette, hogy a műszaki átadást 2009. szeptember 09-én kezdi meg, és tervei szerint szeptember 18-án kívánja befejezni. Az iparosok, mesteremberek most már az iskolaépületen dolgoznak nagy erővel. Készülnek az iskolai folyosókon elhelyezésre kerülő öltözőszekrények, tovább épül az új főbejárat, megkezdték a kerítés építését, valamint már a színpadot is burkolják.





2009-08-28

Fények a diákotthonban nappal és éjszaka

A belső utcaként (Alsó apartmansor) is felfogható közlekedőfolyosó megkapta a mennyezeti világítását.



2009-08-29

Megérkeztek a konyhai berendezések

Megérkeztek és a helyükre kerültek a konyhai berendezések. Megkezdik a konyhai gépek szerelését, gépészeti rendszerekhez való bekötését és várhatóan hamarosan megkezdődhet a konyhaüzem próbája. Készül a fogadó épületrész portálja, világítást kapnak az uszoda belső közlekedői, a zsibongó és a színpadtér is megkapja végső burkolatait. Nagy erővel dolgoznak a festők, asztalosok, burkolók, villanszerelők. Befejezéséhez közeledik a Lajta-ház gépészeti átalakítása is.



2009-08-30

Szombaton is dolgoztak

Sokan dolgoztak a hivatalosan is munkanapnak számító szombaton. A beépített szekrényeket szerelték, a festők, gipszkartonosok, villanszerelők, gépészek és a lifteket szerelő munkások sem pihentek. Elkészültek és beszerelték a kávézó külső és belső bútorait. Az uszoda végfalait is színesbe öltöztették. A liftek külső ajtaját is szerelik.



2009-09-04

Közeledik a műszaki átadás kezdete

Közeledik a hivatalosan kiírt műszaki átadás kezdete (2009. 09. 09.). Az építkezésen járva, sajnos még mindig nem látható az iskola, de még a diákotthoni apartmanok átadásának esetleges végső dátuma. A tanév már eddig is késedelmes kezdete tovább látszik tolni, mert a használatbavétel időpontja csak papírhoz, és nem a valósághoz van rögzítve. Az iskolánk mozgáskorlátozott tanulói által történő használatbavétel időpontja mintha nem közeledne, hanem egyre távolabbinak tűnik. A munkálatok nagy erővel folynak, de még láthatóan nagyon sok teendő van a végső befejezésig. Szerelik a konyhát, készülnek az emeleti terasz burkolatai, az iskolai osztálytermek majdnem készen vannak, megkezdték az udvar és a zöldtetők kertészeti munkálatait. A lifteket már programozzák, az ajtókat és kapaszkodókat szerelik, a színházterem is lassan megkapja végső formáját. A festők, villanszerelők, a gépészek is nagy erővel dolgoznak.



2009-09-11

Megkezdődött a műszaki átadás

A szerdai napon a Generálkivitelező kezdeményezésére úgy döntöttek az illetékesek, hogy 2009. szeptember 09-ével megkezdődhet a műszaki átadási folyamata. A tervek szerint 2009. szeptember 18-ára kell befejezni a műszaki átadást. Addigra be kell szerezni a különböző hatóságok (Tűzoltóság, ANTSZ, Környezetvédelem, Vízügy, stb.) engedélyeit. Minden, a kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumot, amely a megvalósulást bizonyítja, az iskola számára összeállítani és át kell adni. Alkalmassá kell tennie az épületet és az abban dolgozó felnőtteket arra, hogy az iskola fogadni tudja a tanulóit. Ennek érdekében, megkezdődtek az oktatások az intézményünk dolgozói számára. A kivitelezők továbbra is folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a még hátralévő, számunkra a működéshez elengedhetetlenül szükséges munkákat, a tervezett határidőre befejezzék.



2009-09-20

Elkészült, kezdődhet a tanév

Pénteken, 2009. 09. 18-án késő este az iskola birtokába kerültek az új épületek és az apartman rendszerű diákothton. A leltár és a kulcsok átvételét követően másnap, szombaton az intézmény férfi dolgozói minden nehezen és férfierőt, igénylő munkát elvégeztek. Hétfőtől a teljes tantestület és minden munkatárs azon fog dolgozni, hogy 2008. 09. 27-ére, vasárnapra már tudjuk fogadni a tanulóinkat. Vasárnap várunk mindenkit, a Korong utcai akadálymentes bejáraton.



2009-09-23

Elkészült a Korong utcai új bejárat aszfaltozása

Elkészült a Korong utcai új bejárat aszfaltozása, így vasárnap már biztosan mindenkit ott tudunk fogadni. Az iskola munkatársai, néhány szülő és diák közösen, nagy erővel dolgoznak azért, hogy a gyermekek fogadása, és a 2009-2010 tanév végre megkezdődjön.



2009-09-24

Konyha és az uszoda terheléses üzempróbája

Délelőtt lezajlott a nővérhívó és a színpadlift oktatása. Elkészült az első, rendkívül ízletes ebéd az új, jól felszerelt főzőkonyhában. Az ott dolgozók még a süteményt is kipróbálták, és finom pogácsával kedveskedtek mindnyájunknak. A gyönyörű, tágas ebédlőben ma még nem voltak asztalok, de a kényelmes, színes székeken mindenki elégedetten, jó hangulatban fogyasztotta el az ebédjét. A dolgozók nagy örömeire megtörtént az uszoda terheléspróbája. Ezen a rendkívüli eseményen voltak kollégák, akik a vízben élvezték az úszás örömét, és voltak, akik a karzatról csodálták ezt a szemet gyönyörködtető létesítményt. Néhány kollégánk még úszóversenyt is tartott. Az uszodaavatás résztvevői nagyon jól érezték magukat ezen a terheléspróbán.



2009-09-25

Várunk az új iskolába, hogy megkezdjük a tanévet





2009-09-28

Megérkeztek a gyerekek, kezdődhet a tanév

Tegnap (vasárnap) az iskolánk tanulóinak jelentős többsége megérkezett. Munkatársaink a nagy zsibongóban várták a családokat, akik előbb a kötelező, tanév elejei adminisztrációt intézték el, majd személyi kísérők segítségével vezették őket az osztály és a diákotthoni helyiségekbe. A szülők, igazgatói idegenvezetéssel, nagy érdeklődéssel nézték végig az új iskolát és az apartmanokat. Többen, rögtön a „tárlatvezetés” végén, köszönetüket fejezték ki a tervezőknek és a kivitelezőknek ezért a szép létesítményért. A gyermekek is birtokba vették az új osztálytermet, és az apartmant. Az építkezés elhúzódása miatt, megkésett tanévnyitó ünnepély próbáját, már az új színházteremben tartották a gyerekek. Az új éttermet is birtokba vették, a vacsora már ott zajlott. Az apartmanokban mindenki elfoglalta a helyét és már ott is közösen vacsoráztak. Az első éjszaka, a nővérhívó rendszer hibáit kivéve, csendben és nyugalomban telt.





2009-11-05

Házavató

Ünnepélyes keretek között ma, 2009. november 05-én, csütörtökön hivatalosan is felavattuk az új HÁZAT.

Intézményünk, mely több mint 100 éve áll a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában, az idei tanévre elkészült, és a mai napon átadott iskolai, valamint diákotthoni épületekkel újabb 100 évre nyújthat esélyt a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok számára.

A Lajta Béla tervezte épülethez kapcsolódó, azzal harmonikus egységben megépült új iskolában 11 tanterem, 3 szaktanterem, egy 25 méteres, versenyek rendezésére is alkalmas uszoda (tanmedencével és egyéb hidroterápiás egységekkel), tornaterem, 3 tornaszoba, színházterem, ebédlő, és közösségi térként is funkcionáló „zsibongó” várja a mozgáskorlátozott tanulókat. A mai általános iskola a következő tanévtől (2010/2011. tanév) bővül az első szakközépiskolai osztállyal (nyelvi előkészítő évfolyam), esélyt teremtve a súlyosan mozgáskorlátozott tanulók számára is a középiskolai tanulmányokra. Intézményünk legfontosabb célja a lehető legnagyobb fokú önállóság elérése – ennek megvalósítása érdekében, az új épületben kávézó, valamint ABC kialakítására nyílik lehetőségünk, a tanulók aktív közreműködésével.

A megújult diákotthon-kollégium családi légkörrel nyújt második otthonot a vidéki tanulóknak. A beruházás eredményeként 4, egyenként 12 fő ellátására alkalmas apartman épült, háromágyas szobákkal, közös nappalival, akadálymentes mellékhelyiségekkel, fürdőszobákkal. Modern, európai színvonalú környezetben tanulhatnak, pihenhetnek a gyerekek.

Az épületegyüttes Budapest Főváros Önkormányzatának beruházásaként valósult meg.

Tervezők: 3H építésziroda (Csillag Katalin és Gunther Zsolt) Gall és Társai Építésziroda Kft. (Antony Gall)

Kivitelező: Progress-B 90' Zrt.

Lebonyolító: ÉPBER Zrt.

A beruházás nettó értéke 2,5 milliárd forint, mely 9000 m²-rel növelte az intézmény területét.

A rekonstrukció következő fázisában, a szomszédos Medgyes-ház (ma Uzsoki utcai Kórház) átalakításával további 3100 m²-rel növekszik majd az iskola alapterülete – 6 újabb apartmannel bővül a diákotthon-kollégium, valamint ebben az épületben kap majd helyet és megfelelő körülményeket a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ is.

A házavató alkalmából több száz vendég érkezett intézményünkbe, akik megtekintették az új iskolánkat, illetve a diákotthoni apartmanokat. A mai napon intézményünk háziasszonya

Winkler Nóra volt. Diákjaink és tanáraink „eljátszották” az építkezést, érdekes műsorral mutatták be a folyamatot, a Veres Pálné Gimnázium kórusának közreműködésével (az előadás címe: Jelenetek egy építkezésről). A diákok nevében Hörnyék Franciska köszöntö meg az új épületet. Köszöntőt mondott Nádas Pál igazgató, Bajnai Gordon miniszterelnök, Horváth Csaba főpolgármester-helyettes. Ezt követően, Bajnai Gordon miniszterelnök úr, dr. Világosi Gábor az Országgyűlés alelnöke, Horváth Csaba főpolgármester-helyettes és Nádas Pál igazgató hivatalosan is felavatták az új épületet. A gyermekek számára óriási meglepetés érkezett, Miniszterelnök Úr hatalmas, az iskolát formázó tortát nyújtott át a diákoknak. (A torta a Zila Kávéház cukrászainak munkája.)

A szülők nevében Csányiné Kürtösi Klára és Kerekes Józsefné az iskolaszék volt és jelenlegi elnöke ezüst emlékéremmel köszöntö meg Nádas Pál igazgató úrnak, hogy az álom valóra válhatott. A műsor és köszöntők után Horváth Csaba főpolgármester-helyettes felavatta az emléktáblát. Az emléktáblánál beszédet mondott Kerekes Józsefné, az iskolaszék elnöke, valamint Siklósi Zsolt, volt diákunk. A jeles nap alkalmából Nádas Pál igazgató emlékérmeket adott át. Bronz emlékérmeket kaptak:

- Vásárhelyi Gyöngyi tanárnő – aki megálmodta az új középiskolát, és az ehhez szükséges első pedagógiai program készítését is irányította.
- Csányiné Kürtösi Klára és Kerekes Józsefné, az iskolaszék volt és jelenlegi képviselői – akik elkezdték és befejezték. Az ő támogatásuk nélkül nem válhatott valóra az álom.
- Mácsai Márta, Báthory Zsuzsanna, Gáll Zoltán, Pluhár Lajos - főváros azon munkatársai, akik az ötlet megszületésétől a megvalósításig mindig csakis a tanulók jobbulását, fejlődésének lehetőségét szorgalmazták, és a megvalósulást támogatták.
- Jos Janssen (Belgium) és Reinhard Mehringer (Németország) - külföldi partneriskoláink képviselői, akik tudásukkal a tervezés fázisában azonnal segítettek.
- Spengler Györgyné és Pálinszky Antal - a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának és Ügyosztályának volt vezetői, akik azonnal az ötlet mellé álltak, és a kivitelezést is megvalósíthatónak ítélték. A fővároson belül a rekonstrukciós programot ők indították el.
- Lampert Rózsa - a Műemléki Felügyelőség munkatársa, az intézményünk épületének műemléki felelőse, az építési engedélyt kiadó hatóság munkatársa.
- Bőjte József – aki a bürokrácia útvesztőiben segítette a projektet a megvalósítás felé.
- Germánné dr. Vastag Györgyi és Ifi István - a Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottságának és Ügyosztályának jelenlegi vezetői, akik a rekonstrukció Fővároson belüli konfliktusait kezelték, és a projekt megvalósításában nyújtottak és nyújtanak kiemelkedő munkát.
- 3H Építésziroda Kft., Csillag Katalin vezető tervező és munkatársai - az engedélyes és kiviteli tervek elkészítői.
- Sípos János az Oktatási és Kulturális Minisztérium egykori közoktatásért felelős államtitkára - az állami címzett támogatás elnyerésének minisztériumi szorgalmazója.
- Villányi Gyula főmérnök (ÉPBER) és munkatársai, a kivitelezést lebonyolító, és a műszaki ellenőrzést végző cég képviselői.
- Schiffer János volt, és Horváth Csaba jelenlegi főpolgármester-helyettesek - támogatásuk és partnerségük nélkül nem születhettek volna minden pártot átfogó többségi közgyűlési döntések.
- Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök – akinek miniszterelnöksége alatt nyújtott a Magyar Köztársaság Kormánya címzett támogatást az építkezéshez.
- Bozi Tamás építőmérnök (PROGRESS B-90 Zrt.) és munkatársai, akik a kivitelezést végezték.

Arany emlékérmeket kapott:

- Patyi-Bodnár Tünde, intézményünk gazdasági igazgatóhelyettese, akik az előkészítés és lebonyolítás teljes időszakában Nádas Pál igazgató legfontosabb munkatársa és partnere volt.

Ezt követően még egy meglepetés következett: intézményünk gazdasági igazgatóhelyettese, Patyi-Bodnár Tünde az Oktatási és Kulturális Minisztérium miniszteri elismerő oklevelét vehette át az építkezéshez nyújtott munkájáért. Az oklevelet Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára adta át.

A házavatón jelen voltak a Magyar Köztársaság, a beruházó (Budapest Főváros Önkormányzata), a tervező, a kivitelező, a lebonyolító munkatársai, a pedagógus és gyógypedagógus szakma jeles képviselői, intézményünk diákjai, munkatársai. Akik megjelentek e jeles napon:

- Bajnai Gordon a Magyar Köztársaság miniszterelnöke
- dr. Világosi Gábor az Országgyűlés alelnöke
- Horváth Csaba főpolgármester-helyettes
- Arató Gergely az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára
- Germánné dr. Vastag Györgyi Budapest Főváros Önkormányzata Oktatási és Ifjúsáspolitikai Bizottságának elnöke

Épült 2007-2009 között a Magyar Köztársaság kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtestületének döntése alapján a mozgáskorlátozott gyermekek számára Budapest és az ország adófizető polgárainak pénzéből.



2009-11-06

Az egyén nem boldogulhat a közösség nélkül (MTI)

Az egyénnek csak akkor van esélye, ha a közösség - a város, az ország, a magyarok közössége - mellette áll - jelentette ki Bajnai Gordon kormányfő csütörtökön Budapesten, a Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ átadásán.

A most átadott, csaknem hárommilliárd forintból felépített intézmény a magyar közösség kinyújtott keze - mondta a miniszterelnök a teljesen akadálymentesített iskola és diákotthon átadóünnepségén, miután Horváth Csaba főpolgármester-helyetttel bejárta a korszerű létesítményt.

"Magyarországnak ebben a nehéznek gondolt helyzetében van okunk rá, hogy példát vegyünk ezeknek a gyerekeknek és szüleiknek, nevelőiknek a bátorságáról, a gazdasági válságtól független mindennapi hősiességéről" - jelentette ki a Bajnai Gordon.

Mint kifejtette, mindenki felelős azért, hogy egyénileg kihozza magából a legjobbat, a közösségnek pedig az a felelőssége, hogy minden lehetséges módon segítse ezt. Mint mondta, a magyarok közössége - kötelességének eleget téve - segített, hogy "több esélyt nyújtsunk azoknak, akik ezt bátorságukkal kiérdemelték".

A most átadott XIV. kerületi épületegyüttes - általános iskola, középiskola és diákotthon - nettó 2,5 milliárd forintból készült el a Fővárosi Önkormányzat beruházásaként; kilencezer négyzetméterrel növelte meg az intézmény területét.

Az új iskolaépületben 14 tanterem, egy 25 méteres, versenyek rendezésére is alkalmas uszoda és egy tanmedence, egy tornaterem és három tornaszoba, egy tanműhelynek is szolgáló kávézó, egy színházterem és egy nagy közösségi tér (zsibongó) áll a tanulók rendelkezésére. A diákotthonban lévő minden apartmanban négy darab - háromágyas - hálósobát, egy nappalit és két fürdőszobát alakítottak ki.

A következő tanévtől az általános iskolai tanulmányaikat befejező mozgáskorlátozott fiatalok szakközépiskolába is beiratkozhatnak az új létesítményben.

A Nádas Pál igazgató által vezetett Mexikói úti intézmény egyedülálló az országban abból a szempontból, hogy az óvodáskortól az érettségiig, illetve a szakképzés végéig egy épületben biztosítja a mozgássérültek komplex ellátását, megkönnyítve számukra a társadalmi beilleszkedést.

2009-11-06

KÖSZÖNET

A 2009. november 05-én rendezett „HÁZAVATÓ” ünnepség előkészítésében és annak lebonyolításában részt vett diákoknak, munkatársaimnak szeretném megköszönni munkáját. Külön szeretném kiemelni a Berki Erzsébet által vezetett előkészítő bizottság (Ágoston Gabriella, Boross Margit, Kaszás Villő, Patyi-Bodnár Tünde) munkáját. Külön köszönet illeti a bemutató órák megtartásában közreműködött kollégákat, gyerekeket. Véghelyi Hedvig által vezetett konyhaüzem összes dolgozójának szeretném megköszönni azokat a fantasztikusan összeállított hidegtálakat, édességeket – kiegészülve a Zila cukrászda csodálatos süteményeivel – amellyel vendégül látták a meghívottakat, a kollégákat, és gyerekeinket.

A nap fénypontja, a gyerekek rendkívüli produkciója volt, amelyet a miniszterelnök, és több magas rangú vezető jelenlétében adtak elő. Köszönet a DÖK vezetőségének és tagjainak, valamint Kaszás Villőnek és Tajthy Katalinnak, a produkció két főszervezőjének.

A fantasztikus, számunkra rendkívüli ünnepnapot követően, jön az elkövetkező száz esztendő 26 000 ezer munkás hétköznapija. Ehhez kívánok mindnyájuknak jó egészséget, örömet és sok sikert, annak reményében, hogy intézményünk az előttünk álló száz esztendőben is a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok szolgálatában fejt ki „embermentő” tevékenységét.

Budapest, 2009. november 06.

Tisztelettel és köszönettel
Nádas Pál
igazgató

2009-11-06

Második esély a súlyos mozgássérült gyermekeknek és fiataloknak (budapest.hu)

Két milliárd nyolcszáz millió forintból épült fel a Mozgásjavító Gyermekek és Ifjúsági Központ. Az 1908-ban, Lajta Béla által tervezett gyönyörű szecessziós épület mellett egy teljesen akadálymentes, diákotthon, uszodát és éttermet magába foglaló komplexum jött létre, amelyet Bajnai Gordon miniszterelnök és Horváth Csaba főpolgármester-helyettes adott át november 5-én.

„Ez az intézmény arra szolgál, hogy az óvodától az általános iskolán át, a szakképzésig segítse a gyermekek fejlesztését, felkészítse őket a társadalmi integrációra, az önálló életvitelre. Hogy tudatukba plántálja az egészséges énképet, önbizalmat, elhithetve velük, hogy saját korlátaik ellenére nekik is korlátlanok a lehetőségeik” – mondta az átadó ünnepségen Horváth Csaba főpolgármester-helyettes.

Az gyermekközpontban közel háromszáz mozgáskorlátozott gyermek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása és gondozása, szakképzése és utazótanárok által történő sérülés-specifikus ellátása történik.

A hagyományos alapellátáson túl szakmai szolgáltató centrumként Módszertani Központ is működik azért, hogy a többségi iskolákban, az „integrációban” tanuló mozgáskorlátozott gyermekeknek, szüleiknek és tanáraiknak segítséget nyújtson a száz év szakmai tapasztalatait felhasználva a szakszerű fejlesztés érdekében. A most átadott új létesítményben, a következő tanévtől az általános iskolai tanulmányaikat befejező mozgáskorlátozott fiatalok szakközépiskolába is beiratkozhatnak.

A 2,8 milliárd forintból - melyből 960 millió forint állami forrás – felépült 9000 négyzetméter alapterületű új épületben uszoda, étterem, és diákotthon kapott helyet.

„A gyermekközpont terei: a kollégium, az uszoda és az étterem akár az élet teljességének szimbólumai is lehetnének. Helyek, ahol testi-lelki, közösségi élményhez jutnak a gyermekek, amelyek később az önálló életük örömteli helyszínei lesznek” – mondta a főpolgármester-helyettes.

A több mint száz éves múltra visszatekintő intézmény ezzel a nagyberuházással és a pedagógiai megújulással további száz évre biztosítja a feltételeket az ép értelmű mozgáskorlátozott, a tanulásban értelmileg akadályozott és a halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai, általános és középiskolai fejlesztését.
(budapest.hu)

2009-11-06

A miniszterelnök egy Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központot adott át Budapesten (hirado.hu/MTI)

Az egyénnek csak akkor van esélye, ha a közösség - a város, az ország, a magyarok közössége - mellette áll - jelentette ki Bajnai Gordon kormányfő csütörtökön Budapesten, a Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ átadásán.

A most átadott, csaknem hárommilliárd forintból felépített intézmény a magyar közösség kinyújtott keze - mondta a miniszterelnök a teljesen akadálymentesített iskola és diákotthon átadóünnepségén, miután Horváth Csaba főpolgármester-helyetttel bejárta a korszerű létesítményt.

"Magyarországnak ebben a nehéznek gondolt helyzetében van okunk rá, hogy példát vegyünk ezeknek a gyerekeknek és szüleiknek, nevelőiknek a bátorságáról, a gazdasági válságtól független mindennapi hősiességéről" - jelentette ki a Bajnai Gordon. Mint kifejtette, mindenki felelős azért, hogy egyénileg kihozza magából a legjobbat, a közösségnek pedig az a felelőssége, hogy minden lehetséges módon segítse ezt. Mint mondta, a magyarok közössége - kötelességének eleget téve - segített, hogy "több esélyt nyújtsunk azoknak, akik ezt bátorságukkal kiérdemelték".

A most átadott XIV. kerületi épületegyüttes - általános iskola, középiskola és diákotthon - nettó 2,5 milliárd forintból készült el a Fővárosi Önkormányzat beruházásaként; kilencezer négyzetméterrel növelte meg az intézmény területét.

Az új iskolaépületben 14 tanterem, egy 25 méteres, versenyek rendezésére is alkalmas uszoda és egy tanmedence, egy tornaterem és három tornaszoba, egy tanműhelynek is szolgáló kávézó, egy színházterem és egy nagy közösségi tér (zsibongó) áll a tanulók rendelkezésére. A diákotthonban lévő minden apartmanban négy darab - háromágyas - hálószobát, egy nappalit és két fürdőszobát alakítottak ki.

A következő tanévtől az általános iskolai tanulmányaikat befejező mozgáskorlátozott fiatalok szakközépiskolába is beiratkozhatnak az új létesítményben.

A Nádas Pál igazgató által vezetett Mexikói úti intézmény egyedülálló az országban abból a szempontból, hogy az óvodáskortól az érettségig, illetve a szakképzés végéig egy épületben biztosítja a mozgássérültek komplex ellátását, megkönnyítve számukra a társadalmi beilleszkedést.

A Fidesz helyettes szóvivője Cser-Palkovics András közleményben reagált Bajnai szavaira "Bajnai Gordon ma a mozgássérültek és családjaik hősiességéről beszélt. A mozgássérülteknek és családjaiknak 2010 januárjától lesz igazán szükségük a hősiességre, akkor lép ugyanis hatályba az újabb Bajnai-csomag, amely 75 millió forintot vesz el a mozgássérültek támogatásából" - áll a közleményben.
Forrás: hirado.hu/MTI

2009-11-06

Fidesz: 75 milliót vesznek ki a mozgássérültek zsebéből? (HírExtra)

A januártól életbe lépő Bajnai-csomag 75 millió forintot vesz el a mozgássérültek támogatásából - reagált a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében arra, hogy Bajnai Gordon a mozgássérültek és családjaik hősiességéről beszélt csütörtökön, a Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ átadásán.

"A mozgássérülteknek és családjaiknak 2010 januárjától lesz igazán szükségük a hősiességre, akkor lép ugyanis hatályba az újabb Bajnai-csomag, amely 75 millió forintot vesz el a mozgássérültek támogatásából" - fogalmazott Cser-Palkovics András, a Fidesz helyettes szóvivője.

A kormányfő a budapesti Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ átadásán azt mondta: az egyénnek csak akkor van esélye, ha a közösség - a város, az ország, a magyarok közössége - mellette áll.

"Magyarországnak ebben a nehéznek gondolt helyzetében van okunk rá, hogy példát vegyünk ezeknek a gyerekeknek és szüleiknek, nevelőiknek a bátorságáról, a gazdasági válságtól független mindennapi hősiességéről" - jelentette ki a Bajnai Gordon.

Forrás: HírExtra

2009-11-07

A jövő iskolája - mától a miénk (MEOSZ.hu)

Az egyénnek csak akkor van esélye, ha a közösség, így a város, az ország, azaz a magyarok közössége mellette áll. Erre jó példa a teljesen felújított budapesti Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ - mondta el az országosan is egyedülálló intézmény avatóján Bajnai Gordon kormányfő.

Az egyénnek csak akkor van esélye, ha a közösség, így a város, az ország, azaz a magyarok közössége mellette áll - jelentette ki Bajnai Gordon kormányfő a budapesti Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ átadásán. Hozzátette, a csaknem hárommilliárd forintból felépített intézmény a magyar közösség kinyújtott keze. A miniszterelnök ezt megelőzően Horváth Csaba főpolgármester-helyetttel bejárta a teljesen akadálymentesített, korszerű iskolát és diákotthont.

"Magyarországnak ebben a nehéznek gondolt helyzetében van okunk rá, hogy példát vegyünk ezeknek a gyerekeknek és szüleiknek, nevelőiknek a bátorságáról, a gazdasági válságtól független mindennapi hősiességéről" - jelentette ki a Bajnai Gordon. Kifejtette, mindenki felelős azért, hogy egyénileg kihozza magából a legjobbat, a közösségnek pedig az a felelőssége, hogy minden lehetséges módon segítse ezt. A magyarok közössége - kötelességének eleget téve - segített, hogy "több esélyt nyújtsunk azoknak, akik ezt bátorságukkal kiérdemelték".

A most átadott XIV. kerületi épületegyüttes - általános iskola, középiskola és diákotthon - nettó 2,5 milliárd forintból készült el a fővárosi önkormányzat beruházásaként; kilencezer négyzetméterrel növekedett meg az intézmény területe. Az új iskolaépületben 14 tanterem, egy 25 méteres, versenyek rendezésére is alkalmas uszoda és egy tanmedence, egy tornaterem és három tornaszoba, egy tanműhelynek is szolgáló kávézó, egy színházterem és egy nagy közösségi tér (zsibongó) áll a tanulók rendelkezésére. A diákotthonban lévő minden apartmanban négy darab - háromágyas - hálósobát, egy nappalit és két fürdőszobát alakítottak ki.

A következő tanévtől az általános iskolai tanulmányaikat befejező mozgáskorlátozott fiatalok szakközépiskolába is beiratkozhatnak az új létesítményben. A Nádas Pál igazgató által vezetett Mexikói úti tanoda egyedülálló az országban abból a szempontból, hogy az óvodáskortól az érettségiig, illetve a szakképzés végéig egy épületben biztosítja a mozgássérültek komplex ellátását, megkönnyítve számukra a társadalmi beilleszkedést.

Szerkesztőségünk hamarosan bemutatja az épületet

Forrás: nol.hu (2009.11.06.)

2009-11-09

Hírek az elektronikus médiából

Ünnepélyes keretek között, 2009. november 5-én átadták az új épületünket.
(Részlet az ATV, a DUNA TV, illetve az M1 hírműsoraiból)

2009-11-13

Egy gratuláció

Iskolánk dolgozói és neveltjei nevében kívánjuk Neked, valamint iskolád gyermek-, és pedagógusközösségének, hogy sok-sok öröme legyen ebben a gyönyörű szép, új épületben. Megálmodásáért és megvalósításáért minden elismerésünk! Kívánjuk, hogy nem kevesebb sikerrel, és kiváló eredményekkel végezzétek tovább nemes munkátokat Ti is a sérültekért...

Üdvözlettel: Stocker Kati
Pető Intézet, Villányi út

2009-11-23

Hírek az elektronikus médiából

Az ATV Jam című műsorának vendége Nádas Pál volt.

2009-11-24

MEOSZ TV felvételei új épületünk átadásáról

2009-12-16

Folytatódik az építkezés

Folytatódik iskolánk nagy rekonstrukciójának kivitelezése. A kórház épületéből (Medgyes-ház) 2009. december 16.-án kiköltözött az Ortopédia és Traumatológia. A Fővárosi Önkormányzat Beruházási Ügyosztálya több évi határidő eltolások sorozata miatt, csak most tudta átadni a generálkivitelező (Progress B-90 Zrt) számára az építési területet. A régi (1913-tól 1955-ig) – új épületünkben helyet kap majd a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság helyiségei mellett hat db 12 személyes apartman, illetve az iskolát és a diákotthont kiszolgáló egységek; a műhelyek, technikai helyiségek, mosoda és személyzeti öltözők.





2009-12-19
Megkezdtek

Az átvételt követő első napon a kivitelező azonnal megkezdte a Medgyes-ház rekonstrukciós munkálatait. A kórház külön kis épületének lebontásával kezdték meg a Mozcásjavító rekonstrukciójának első ütemének B szakaszát.



2010-01-06

Megkezdődött a Lajta ház rekonstrukciója

A tegnapi nappal elkezdődtek a Lajta-ház rekonstrukciós munkálatai. Körülbelül két hét múlva a Lajta ház társalgó szintjén, illetve az új épület I. emeletén megnyílik a két házat összekötő ideiglenes átjáró. A két ház között csak itt lesz átjárás az építkezés kezdeti szakaszában.



2010-01-09

Bontanak, hogy újat építhessenek

A Medgyes-ház (Kórház) 2009. december 19-én megkezdett rekonstrukciójának bontási munkálatai a 2010-év elején, azonnal folytatódott. A hirtelen jött nagy hideg és a nagy hóesés ellenére lebontásra került a „kisház” és az épület belsejéből kihordták és leszerelték a mozdítható – a kórház által ott hagyott- eszközöket és berendezési tárgyakat. Bontják a válaszfalakat, és lassan láthatóvá válnak az épület eredeti belső terei.





2010-01-22

Elkezdtek a Lajta-ház alagsorában a bontási munkálatokat

Megnyitották és átadták a társalgó szintjén az ideiglenes átjárót, de egyben a földszinti zsibongónál a két épület közötti átjárást megszüntették. A Lajta-ház rekonstrukciós munkálatait, az alagsor bontásával folytatják. Az új és a régi iskolaépületek közötti közlekedési változás miatt, a liftek elégtelen kapacitása következtében, a reggeli és a déli időszakokban, közlekedési dugók nehezítik az iskolai étellel járó közlekedést.



2010-01-26

Ismét birtokba vettük a Társalgót

Ismét birtokba vettük intézményünk Társalgóját, ami jelenleg kettős funkciót tölt be.

- biztosítja az új iskola és a Lajta-ház közötti átjárást,
- helyet ad a Lajta-házban tanuló diákok étkeztetéséhez.

Ezzel a megoldással az új iskola 2 liftje kevésbé túlterhelt, továbbá tanulóink is kevesebb helyváltoztatással jutnak a reggelihez és meleg ebédhez.




2010-03-08

Ismét daru segíti a kivitelezési munkálatokat

A Medgyes háznál felállították a 40 méter magas darut, amely segíteni fogja a tető lebontását és a padlástér beépítését. A Lajta-ház földszinti folyosója is lassan elkészül. A szép széles folyosó műkövezése és a Módszertani Központ irodáinak parkettázása is elkészült.





2010-03-21

Bontás mellett már építenek is

A volt kórház épületének belső bontási munkálatai mellett, már megkezdtek az építési feladatokat is. A tető födém szerkezetének bontási munkálatai mellett megkezdődött a ház belső csatorna rendszerének kiépítése, a megmaradó födém szerkezet megerősítése és a belső falazások.



2010-03-31

Folytatódik a Lajta ház átalakítása

Hétfőn végre újra megnyílt a Lajta ház és a zsibongó közti átjáró. A Lajta ház földszinti folyosója megszépült és kiszélesedett. Szabadon közlekedhet egymással szemben két kerekesszék is! A régi osztálytermek helyén a Módszertani központ irodái kerültek kialakításra. Mivel a legnagyobb forgalmat bonyolító földszinten újra akadálymentes az átjárás, az ebédlőhöz vezető út egyszerűsítéseként a társalgóban üzemeltetett "retro ebédlő" megszűnt. Újra mindenki az új épület éttermében reggelizhet, ebédelhet és vacsorázhat. Ezzel egy időben újra munkaterület lett a volt társalgó. Itt egy hónap múlva már egy széles átjáró folyosót, vizesblokkot és nagyon várt tanári szobát találjuk majd. Megkezdődtek a Korong utcai rész átalakítási munkái is. Itt minden szinten akadálymentes vizesblokkokat építenek. Újabb darunk volt, amely a Lajta házat elcsúfító kémény lebontásában segített. A munkálatok végére a Lajta ház homlokzata az eredetihez hasonló téglaburkolatot kap, visszanyerve régi fényét.



2010-03-31

Lebontották a kéményt



2010-04-20

A rekonstrukció nem állt le

Már több hete nem számoltunk be az építkezés állásáról, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a „Medgyes-ház” kivitelezési munkái nem haladnak.

A diákotthon számára átalakításra kerülő, volt kórház épületét belülről már teljesen kipucolták. Lebontották a teljes tetőszerkezetet, hogy ott majd három apartmant alakítsanak ki. Folytatják az emeletek közötti födém szerkezetek megerősítését és az alsó szinteken elkészítették az ajszaktalpak betonozását, sőt, a fűtőszelvények is dolgoznak már. A három liftből már az első betonozása zajlik, és a liftakna már látható is.





2010-05-06

Műterem-megnyitó

2010. május 4-én megnyílt (Zugló - XIV. kerület – Pest – Budapest - Pest-megye - az ország? – nekünk biztosan) legszebb rajzterme.

A tükrös gardrób, ami megsokszorozza a fényt, tágítja a teret a déli fekvésű szobában; az igazi művészkellékek: festőállvány, rajzbak, ecsetek, festékek, akvarell-kréták, grafiti-fal (a legnagyobb sláger), a projektor mind-mind ügyes kezű tanulóink művészeti fejlődését szolgálják. Kívánjuk: szülessen itt számtalan szebbnél szebb alkotás, szeressék meg sokan a szépet, mert a művészet gyönyörű és gyönyörködtet.



2010-05-06

Befejezés és birtokbavétel előtt a Lajta ház rekonstrukciója

A tegnapi napon (2010.05.05) megkezdődött a Lajta ház „társalgó” szárnyának és a Korong utcai részének műszaki átadási folyamata. Elkészültek a szép nagy és kerekesszékekkel is jól megközelíthető vizes helyiségek. A régi társalgó egyik részéből új tanári szobát alakítottak ki, míg a kisebbik részét a földszinti átjáró folyosóhoz hasonlóan szélesítették ki. Befejezés előtt áll a külső homlokzat műemléki téglával történő burkolása is. A végleges birtokbavétel előre láthatólag még 2 hétig tart, mert a kivitelező ez alatt kijavítja a hibákat, pótolja az elmaradt munkákat és elkészíti a rekonstrukció dokumentációját. A 2010. május 19-re tervezett birtokbavétel után a Lajta ház és az új iskolaépület között három szinten lehet majd szabadon közlekedni.



2010-05-13

Felgyorsult a kivitelezés

Jelentős munkaerőket összpontosít a kivitelező Progress B-90 Zrt az iskolánk rekonstrukciójának befejezése előtt a célegyenesben. A volt kórházépület (Medgyes-ház) átalakítása, rekonstrukciója már legnagyobb részben építés, és csak kis részben áll bontási munkálatokból. Készülnek az apartmanok helyiségeinek belső gipszkarton falazatai, fektetik a fűtés, víz, elektromos vezetékeket, és építik a tetőtéri szerkezeteket is. Betonozzák a három liftaknát és készül a főlépcsőház tetőtérbe vezető meghosszabbítása.





2010-05-19

Ismét működésben a daru

A viharos időjárás miatt négy napig a Medgyes-házat építő daru kényszerpihenőn volt. A munkavédelmi szabályok értelmében 60-80 km/h-ás szélsébség fölött már nem szabad ilyen magas, 40 méteres daruknak dolgoznia. E kényszerpihenő miatt a Medgyes-ház tetőszerkezetét az eső és a szél miatt nem tudták építeni. A belső munkálatok az ítéletidő ellenére zajlanak. Látható a diákokotthon tanári szobája, a Szakértői Bizottság irodái és az apartmanok helységei.



2010-05-20

Ismét birtokba vettük a Lajta-ház minden szintjét

A tegnapi napon megtörtént a Lajta-ház rekonstrukciós munkálatainak befejezése és az átjárók átvétele. Az átadás-átvételi ceremónián jelen voltak a Fővárosi Önkormányzat Beruházási és Oktatási Ügyosztályának vezetője és munkatársai, a kivitelező cég, valamint az iskola képviselői. A mai nappal már a Lajta-ház és az új iskolaépület mindhárom szintjén egyszerre van lehetőség a két épület közötti átjárásra. A rekonstrukció eredményeképpen, az eddig nehezen használható, sérülésspecifikus igényeket nem kielégítő WC-ket teljesen akadálymentessé alakították át. 10 db, nagyméretű WC és további három, zuhanyozásra is alkalmas WC áll a tanulók és a munkatársak rendelkezésére. A rekonstrukció 105 millió/bruttó Ft-ba került, amelyet a Főváros finanszírozott. A Lajta-ház rekonstrukciója egyelőre és remélhetően csak ideiglenesen szünetel, mert az épület teljes akadálymentesítésére, a hálótermek osztálytermekké történő átalakítására jelenleg még nincsen pénzügyi forrás.



2010-06-08

Végre beköszöntött a jó idő

A rekonstrukció ütemes előrehaladását és befejezését az időjárás eddig nem igazán segítette. Az elmúlt négy napban már nem esett az eső és a viharos szél sem akadályozta a kivitelezőket, hogy felgyorsuljanak a július végi átadás előtt. A tetőszerkezet bizonyos részén már fóliáznak és léceznek. A belső helyiségek kialakításának munkálatai is szépen haladnak, valamint a Mexikói úti oldalon a külső nyílászárók beépítése is megkezdődött. Megkezdték a Diákotthon C és a Medgyes-ház összekötő épületének munkálatait.



2010-06-09

100. Kooperáció

2007 novemberében kezdődtek meg iskolánk rekonstrukciós munkálatai. A 2010. augusztusi befejezés előtt, a mai napon zajlott le a 100. kooperációs megbeszélés. Ebből az alkalomból az iskola cukrásza nagyon szép és finom tortát készített, illetve egy emléklapot is ajándékoztunk minden jelenlévőnek.



2010-06-10

Megkezdtek a külső vakolást

A Medgyes-házat kívülről felállványozták és megkezdtek az épület külső vakolását. Az ácsok nagy erővel dolgoznak, hogy minél előbb elkészüljön a ház tetőszerkezete. A napokon belül megkezdik a tetőcserepek felrakását is. A belső munkálatok, vakolás, betonozás, gépészeti és elektromos szerelések az új ablakok berakása nagy erővel folynak.



2010-06-14

Cserép kerül a Medgyes-ház tetejére

A mai napon megkezdtek a Medgyes-ház tetőcserepezését. A délelőtti záporok ellenére sem állt le a munka, folyamatosan rakják fel a tetőre a szép piros cserepeket.



2010-07-02

Átadás kezdete, huszonnyolc nap múlva???

Összehasonlítva az iskolaépület egy hónappal az átadás előtti készenléti állapotával, sajnos meg kell állapítani, hogy a kivitelezők nehezen fogják tudni teljesíteni a kitűzött, 2010. július 30-i átadási határidő megkezdését. Még bőven van munka a tetőtérben. Most szerelik a tetőtéri ablakokat, üvegeznek, szigetelnek és megkezdték a válaszfalak kiépítését. A bádgosok is nagy erővel dolgoznak a tetőn. Vakolják a házat kívülről és belülről egyaránt. A burkolásokat is nagy erővel végzik. A gépészek és az elektromosok is szerelik a csöveiket és kábeleiket. Öröm látni, hogy nagyon sokan dolgoznak az építkezésen és most még az időjárás is kedvez a munkavégzésnek. Reménykedünk, hogy tanévkezdésre sikerül majd birtokba is venni a diáktotthon újabb hat részlegét.



2010-07-10

Már csak 20-nap az átadási határidőig

Mára már látható a tetőtér végleges formája. Készül a folyosói terrazzo, kialakították az apartmanok helységeit és a folyosó válaszfalait is megépítették. Az alsóbb szinteken tovább folynak a szerelések, burkolások és nagy erővel dolgoznak a festők is. Az épület külső vakolása is befejezés előtt van, és a végleges törtfehér színét is nemsokára megkapja. A kivitelezésen egyszerre nagyon sokan, sokféle szakember dolgozik, de a műszaki átadás kezdete is egyre közeledik.



2010-07-16

Több mint száznegyvenen

Több mint száznegyven szakiparos dolgozik most már, nap mint nap az építkezésen, mert közeleg a 2010.07.30, az átadás napja. Nagy erővel vakolják az épület homlokzatát és már van ahonnét az állványokat is lebontották és látszik az épület végleges színe. Az épület belsejében óriási a nyüzsgés, burkolók, gépészek, ácsok, bádgosok, kőművesek, szigetelők, gipszkartonosok igyekeznek, hogy határidőre befejezzék a munkálatokat. A mai nappal lebontották és elvitték a nagy darut, amely az építkezést segítette.



2010-07-20

Kívül belül alakul az építkezés

Tíz nappal a műszaki átadás megkezdése előtt még nagyon sok kivitelezőre váró feladat van. A mai nappal felvonultak a liftszerelők és mind a három liftet egyszerre fogják beépíteni. A burkolók már a fürdőszobák műanyag borítását és a hálósobák parkettáját is rakják. A radiátorok szerelése is megkezdődik. Az ablakok jelentős része is beszerelésre került. A ház külső homlokzatáról egyre több helyen kerül le a munkavégzéshez szükséges állványzat és válik láthatóvá az épület megújult külsőhomlokzata.





2010-07-29

Közeledik a műszaki átadás

A Medgyes-házban a finis előtt még jobban felgyorsultak a munkálatok. Már betonozzák az összekötő folyosó alapjait. A homlokzati állványok is lekerültek az épületről, és megkezdődött az ablakok takarítása. A műemléki értékek visszaállítása is zajlik. Kovácsoltvas díszítő elemek kerülnek az épület teraszára. Készül a kerítés és a három liftet szerelik. Színesednek az apartmanok.



2010-08-02

Megérkeztek a mosógépek

Egy teljes tanéve nincsen az iskolának és a diákokotthonnak saját mosodája, mert az a lebontott régi új szárnyon volt. A Medgyes-ház rekonstrukciója kapcsán ismét lesz saját mosodánk, ahova megérkeztek a nagyteljesítményű mosó és szárító gépek. Megkezdtek a Mexikói úti bejárat belső parkolójának tereprendezését és készítik a szabadtéri GÖRLABDA pályát is.



2010-08-04

Ismét állványerdőt építettek

Ismét állványerdőt építettek, hogy a ház belső udvar felőli oldalán, a ház díszítő elemeit és a lépcsőház nagyméretű üvegablakait is elhelyezzék. Továbbra is nagy erővel készítik a külső parkolót és készülnek a liftek is. Megérkezett az aggregátor, amely áramszünet esetén lép majd működésbe. Megkezdtek a kerítés és a folyosói radiátorok burkolatának szerelését. Az apartmanok konyhai berendezéseit, bútorait is építik.



2010-08-08

A műszaki átadás előtt

Egy nappal a Medgyes-ház rekonstrukciójának műszaki átadásának megkezdése előtt, még bőven van munkájuk a kivitelezőknek. A hétvégén lebontották az utolsó állványerdőt is és így most már a ház belső udvari homlokzata teljes szépségében látható. Szerelik az apartmanok és irodák bútorzatát. A liftek szerelése és beüzemelése még hátra van.





2010-08-09

Elmaradt és tolódik a műszaki átadás

Az ELMŰ által megkésett és a végleges árambekötés késlekedése miatt, a 2010.08.09-ére kitűzött műszaki átadás kezdete meghíúsult. A múlt hét közepén, egy egész napos áramszünetet követően az ELMŰ végre biztosította a Medgyes-ház működéséhez szükséges és végleges áramszolgáltatását. Ennek eredményeképpen végre lehet a lifteket végleges, működőképes állapotba szerelni, és azokat műszaki próbajáratokkal tesztelni, és a működtetéshez szükséges engedélyeket, bizonylatokat beszerezni. A műszaki átadás megkezdésének meghíúsulása nem a kivitelező hibájából történt. A Progress B-90 Zrt mint a rekonstrukció generálkivitelezője, a kivitelezési munkálatok befejezése és a műszaki átadás kezdete érdekében új átadási időpontot fog a fővárosnak bejelenteni.



2010-08-11

A liftek szerelésének befejezésére várnak

A megíúsult műszaki átadást követően a kivitelezők a liftek üzembe helyezésén dolgoznak jelenős erőkkkel. A liftek szerelése mellett még nagyon sok apróságot javítanak, festenek, mázolnak, bútoroznak és a kert rendezése is befejezéséhez közeledik. A gépkocsi parkoló aszfalt burkolata is elkészült. Megérkezett a Medgyes-ház régi főbejáratának felújított kovácsoltvas kapuja is.



2010-08-12

Befejezés előtt az új sportudvar

A régi ünnepségek szabadtéri helyszíne, az iskolaépület és a régi uszoda által határolt belső udvar a rekonstrukciós munkálatok 2,5 éve alatt, mint felvonulási és építési terület működött. A rekonstrukció befejezéseként napokon belül megkapja végső funkcióját. Az új labdázásra is alkalmas belső udvar közvetlenül a zsidóból nyílik és a füves területek mellett szabadtéri GÖRLABDA pálya várja a diákokat a szeptemberi tanévkezdésre. Megkezdtek a műemlék kerítés helyreállítását és az udvar tereprendezést. A Medgyes-házban a takarítók vették át a főszerepet.





2010-08-20

Hétfőn kezdődik a műszaki átadás

A Medgyes-ház rekonstrukciójának befejezésével, az iskolánk diákotthonának bővítése is a befejezéséhez közeledik. A több mint 50 évig csak kórházként működő épületből 2009. december közepén költözött ki az Uzsoki utcai kórház ortopédiai és traumatológiai részlege, hogy átadja helyét a kivitelezőknek. Az 1913-ban a Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy kezdeményezésére épült palota, („Nyomorék Gyermek Országos Otthon”) átadását követően, közel száz esztendő múltán, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fővárosi Önkormányzat jóvoltából megújulva, ismét a mozgáskorlátozott gyermekek céljainak megvalósulását szolgálja. A hétfőn kezdődő műszaki átadással egyben befejezéséhez közeledik a Mozgásjavító Gyermek és Ifjúsági Központ 2007 áprilisában kezdődött, és több mint 3 milliárd forintba kerülő, nagy rekonstrukciója. Mértékadó szakértők véleménye szerint, az elmúlt 70 év során, a mozgáskorlátozottak fejlesztését és ellátását szolgáló beruházás nem történt hazánkban.



2010-09-02

Miénk a ház!

Tegnap (2010. szeptember 01-én) délután lezárult a Medgyes-ház műszaki átadása. Az eljáráson részt vettek a Fővárosi Önkormányzat Beruházási Ügyosztályának és az Oktatási Ügyosztályának képviselői, mint megbízók, a teljes rekonstrukció lebonyolítását és műszaki ellenőrzését végző Épber Zrt munkatársai, a ház átépítésének tervezője Anthony Gall, a Progress-B' 90 Zrt, mint kivitelező és az iskola üzemeltetői minőségben. A 2009. december közepén kezdődött átépítés során gyönyörű, modern, de mégis a közel 100 éves házhoz illő új és megszépült formát kapott az épület. Így méltán lehet büszke rá mindenki, aki részt vett a rekonstrukcióban, akár két kezével építette, szépítette a házat, akár az íróasztal mellett dolgozva segítette elő azt. Az eljárás lezárásával a ház birtokba adása is megtörtént, tegnap éjjel már mi vigyáztunk a házra. Az igazi birtokbavétel, a beköltözés még várat magára, hiszen a berendezési tárgyak egy része csak szeptember végén érkezik meg. Terveink szerint a most traktuson lakó gyerekek októberben lehetnek végre apartmanosok.

A Medgyes-ház átvételével lezárult a Mozcásjavító Gyermek és Ifjúsági központ 2007 áprilisában kezdődött rekonstrukciójának I. üteme. Bármily furcsa, több mint három év után levonult a kivitelező, nincs már építkezés. Innentől kezdetét veszi a garancia idő, amely két évig tart. Ez alatt még gyakran látunk majd munkásokat, akik a hibákat javítják, de az állandó jelenlétük megszűnik.

A mi feladatunk máttól az, hogy vigyázzunk szép új iskolánkra és a diákotthonra, és persze a jó öreg Lajta házra is, hogy még legalább száz évig szolgálja a mozgáskorlátozott gyermekeket.



2010-10-26

Köszönet mindenkinek

Mindenkinek köszönöm, hogy szavazatával hozzásegítette új iskolánkat ahhoz, hogy továbbiakban már egy szakmai zsűri előtt vizsgázzon, és az építész szakma számára is bemutatthassa, magában foglalja azokat az építészeti megoldásokat, melyek megteremtik:

- a szecessziós épületünk és a mai kor építészetének összhangját,
- a felhasználói igényeknek és az akadálymentes környezet korszerű feltételeinek való megfelelést,
- a használók sérülésspecifikus igényeinek összhangját.

A Média Építészeti Díj 2010 - Megépült projektek szavazáson, amely a nagyközönség számára volt véleménynyilvánítási lehetőség, iskolánk épülete 37 pályázó közül lett első, "A jelenlét élménye" jelige alatt, összesen 392 szavazattal. A következő fordulóban szakmai zsűri ítéli oda a díjat.

Köszönöm, hogy szavazatukkal hozzájárultak az épület, így Intézményünk népszerűsítéséhez is.

Üdvözzel:

Nádas Pál

Igazgató



2010-11-07

Ismét a kivitelezők vették birtokba az iskola épületét

Az őszi szünet alatt a kivitelező, garanciális javítás keretében javította ki az iskolaépület és az ABC diákotthoni épületrészek belső közlekedőfolyosóit. A tervező által elképzelt, ipari jellegű látszóbeton kivitelezése nem sikerült, mert az egy év alatt azokon nagyon sok repedés keletkezett. A repedéseket és a látszóbetont, más technológiával, műgyanta bevonattal látták el. Szombat este átvett munkálatokat követően, vasárnap az iskola karbantartói, takarítói teremtettek gyermekfogadásra alkalmas környezetet.



2010-11-17

Medgyes-ház avató

2010. november 17-én lezajlott a Medgyes-ház hivatalos avató ünnepsége.

A rendezvény a volt főbejárat lépcsősoránál elhelyezett emléktábla leleplezésével kezdődött, Ort János, a Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy tagjának közreműködésével. Ez annak a szerveződésnek a jogutódja, amely annak idején - több mint 100 esztendeje - életre hívta a Nyomorék Gyermekek Otthonát.

Az avatás az emeleti folyosón kialakított ünnepi helyszínen folytatódott. Közel 100 vendég látogatott el hozzánk ez alkalomból, hogy megtekintsék a műsort és velünk ünnepelhessenek. A sajtó jónéhány képviselője is jelen volt, akik közül a hivatalos programot követően többen is interjút, fotókat készítettek a helyszínről és lakóikról. Új apartmanjaink lakói maguk készítette süteményekkel várták a látogatókat.

A műsorban közreműködött a Veres Pálné Gimnázium 50 tagú kórusa énekkarunkkal kiegészülve (Hörnyék Franciska, Hörnyék Bianka, Hatta Mariann, Farkas Kármén, Csikós Alexandra); hangjuk az emeleteken át is betöltötte a Medgyes-ház lépcsőházát. Betanítók: Réger Mónika és Tófalvi Szilvia. Iskolánk színjátszó köre (Kazsimér Alexandra, Horváth Roland, Kalányos Norbert, Nagy Vivien, Murguly Elemér, Viski Rajmund) egy színdarabot adott elő, amelyet a közel 100 évvel ezelőtt lezajlott első házavató ihletett. Szerzője Suhajda Péter, betanította Kaszás Villő. Az ünnepségen részt vett a négy nagy magyarországi történelmi egyház egy-egy képviselője, akik elmondták gondolataikat az eseményhez kapcsolódóan. Akiknek az ünnepség e részét köszönhetjük (az elhangzás sorrendjében):

Tamásy Tamás evangélikus lelkész

Deutsch Róbert, a Budapesti Zsidó hitközség főrabbi

Illés Dávid esperes, a Budapest-déli Református Egyházmegye vezetője és

Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.

A műsor során a DÖK képviselői is megköszönték néhány mondatban, hogy birtokba vehették az új apartmanokat.

Megtisztelt minket részvételével Mádl Dalma asszony, a Magyar Köztársaság volt elnökének felesége is, akit régi barátság fűz intézményünkhöz, és aki a szalagátvágást követően néhány szóban elismerését fejezte ki Nádas Pálnak az elvégzett munkájáért.

A műsor után állófogadásra invitáltuk vendégeinket, amelynek keretében Nádas Pál emléklakettet adott át a rekonstrukcióban közreműködő cégek képviselőinek és saját munkatársainknak. Így részesült elismerésben Vásárhelyi Gyöngyi tanárnő, Fatalin Andrea, Okányi Andrea és Bodnár Tünde igazgató helyettesek, valamint Vincze Zoltán informatikus - rendszergazda. Gratulálunk mindannyiuknak!

Mialatt a meghívottak és közreműködők a helyszínen nézhették a műsort, addig diákjaink a színházteremben és az osztályokban zárt láncú TV hálózaton, élő adásban követhették nyomon az eseményeket. Így mindenki részese lehetett örömünknek, amikor is pontot tehattünk a 3 éve zajló, mindannyiunk életét jelentősen érintő rekonstrukció (I. szakaszának!) végére.



2010-11-18

Okos iskolaépület lett 2010 legjobbjá

2010. november 17., szerda 19:04

A hatodszor rendezett Média Építészeti Díj közönségdíjasa a Mozcásjavító Iskola lett. A médiazsúrit a Hungária fürdő felújítása hozta lázba. Egy ipari kikötőbe tervezett koncertterem lett a legjobb terv.

Olvasóink építészeti ízlése évről évre szofisztikáltabb, amit bizonyít, hogy idén nem egy szerethető családi házat [1], vagy műemléki épület felújítását [2] választották a legjobbnak, hanem egy közintézményt, aminek értékeléséhez több kell, mint az [3]ide beköltöznék vágya, vagy a régen minden jobb volt attitűdje. A mozgásjavító iskola épülete megérdemelten kapta a szavazatokat. Úgy illeszkedik a régi és szigorú téglapépület mögötti térbe, hogy sem görcsösséget, sem kompromisszumokat nem érezni. Gunther Zsolt, Csillag Katalin és Anthony Gall könnyed, világos és okos épületet, belső tereket tervezett.

Mozgásjavító Ifjúsági Központ

A keddi esti szavazáson, ahol a média építészeti és művészeti újságírói szavaztak, a Hungária fürdő épülete nyert. Az eredményt beárnyékolja, hogy az építészek trükköztek a prezentációjukkal. Ahogy írtuk is [4], a fürdő felújítása pedáns, amittől azonban a mellé épült szállodarész stílusában és megoldásaiban is elmarad. A gálán az építészek csak a felújított épületrészt prezentálták, maximális pontot szerezve. Lapunk delegáltja feszegette a kérdést

a helyszínen, hogy mivel a nevezési anyagban a szállodaépület is szerepel, vajon az előkészítésnél történt tévedés, vagy a helyszínen nem ismertették a teljes projektet. A tervet képviselő építész kitérő választ adott, a szervezők széttárták kezüket, így végül az épület egyharmadát kitevő részt pontozta a zsűri.

A szavazás után az építészekből álló szakmai zsűri szokatlan módon nem fűzött kommentárt az épülethez, jelezve, hogy nem tartja indokoltnak az épület egy részének kiemelését, és annak zsűrizését. A dokumentumok áttanulmányozása után kiderült, hogy valóban a teljes épület volt a szavazás tárgya. A szavazás megismétlését a négyórás esemény végén azonban már senki nem forszírozta.

INDEX.HU Földes András



2010-11-23

A Medgyes-ház avatása

98 évvel az eredeti "Nyomorék Gyermek Otthona" néven felépített iskola avatása után a Mozgásjavító Iskola és Ifjúsági központ teljesen felújítva kapta vissza az időközben évtizedekig kórházként működött Medgyes házat.

Az újjávarázsolt épület a múlt évben átadott modern szárnyhoz csatlakozik és így már minden általános és középiskolás diák gyönyörű kollégiumi szobákban lakhat.

A Mádl Dalma asszony jelenlétében átadott épület a három milliárd forintos beruházással kialakított világszínvonalú "Mozgásjavító" rekonstrukciójának még nem a végét jelenti, hiszen a régi iskola még felújításra szorul.

Bízunk abban, hogy ez sem marad el sokáig. A Főváros azonban máris büszkélkedhet azzal, hogy példamutató létesítményt hozott létre. Köszönet honfitársaink adó-forintjainak és az építést megtervezőknek. Hála és dicséret illeti a Mozcásjavító igazgatóját és tantestületét, akik a fogyatékossggal élő gyermekek minden igényét beleálmodták és megvalósították ebbe az épületbe. Aki ide látogat, gyönyörű intézményt és remek pedagógiai munkát tekinthet meg.

2010-12-01

Képek a házavatóról

Intézményünk diákothtona, a Medgyes-ház ünnepélyes avatóján készült fényképeket Tapa Gergő tanár úr készítette. Az ünnepségről készült képek megtekinthetők honlapunk Fotógalériájában.



2010-12-13

Rólunk írták - Köznevelés - 40. szám

Házavató a Mozgásjavító Központban

A mai kor építészeti kívánalmainak és a lakók speciális igényeinek megfelelően kialakítva adták át november közepén a *Mozgásjavító Gyermek és Ifjúsági Központ* első, 1913-ban készült épületét. Az úgynevezett Medgyes-házban (Medgyes Alajos műépítész terve) hat apartmant, egy tágas tanári szobát, pszichológusi szobát, diákokthoni igazgatói szobát, négy öltözőt, három rakást, mosodát, varrodát és három karbantartó műhelyt alakítottak ki. Itt kap helyet a jövőben a *Mozgásjavító Országos Szakértői Bizottság*, valamint a *Rehabilitációs Bizottság és Gyógykezelési Szolgálatok Központja*.

Az ünnepélyes megnyitón az iskola színjátéso körének tagjai korabeli jelmezekben, a kor ismert alakjainak személyét megelevenítve az első, 1913-as épületavatást idézték fel, közreműködött a Mozgásjavító Gyermekközpont és a *Veres Pálné Gimnázium* ének-kara. Az eseményt a *négy magyarországi történelmi egyház* képviselője is megismertette, és megosztotta gondolatát a jelenlétükkel. A szolgát *Mádl Dalma*, a korábbi köztársasági elnök felesége vágta el.


Az ünnepséget megelőzően már körülnézünk a gyerekek új birodalmában. Ez az épület hatvanöt fiatalnak nyújt otthont, sokan a teljesen akadálymentesített területen jobban tudják magukat ellátni, mint saját otthonukban. Az apartmanok különböző szintűek, nevüket is innen kapták, és egyenként kétszáz négyzetméter alapterületűek. Az építetők mindenre gondoltak: egy tágas közösségi tér része a legmodernebb eszközökkel felszerelt konyha, ahol együtt sütnék-főznek, természetesen a gondozó felügyelete mellett, a gyerekek. A kerekesszékek közlekedő flátelemben, *Pregum Alex* és társai mutatják meg milyen jó és alkalmas körülmények között élnek néhány hete. A nagy beruházások mellett apróságokra is gondoltak a tervek készítői. A hűtőszekrényt olyan magasra helyezték, hogy kerekesszékből is ki lehessen nyitni. Indukciós tűzhelyet építettek be, ami kikapcsolás után rögtön kihűl, így nem történhet baleset. A fürdőben infrasugarú hatáskára működnek a csapok, a vécék. A zuhanyozónál ott állnak a célra kialakított székek. De fürdőn is tudnak, mert megoldották, hogy egy nagy kádba be tudjanak menni. A hálókörnyezetben emelhető az ágy, ami nemcsak a kényelmet szolgálja, hanem a keringést is serkenti. Mellette csengő, hogy jelezhessenek, ha szeretnének valamit.

Amint Alex még a szekrényét is megmutatta: székeben ülve egy bottal tudja lehúzni a vállfákat tartó léceket, és így eléri a ruhákat. Láthatóan élvezik a gyerekek a helyet, éppúgy, mint gondozójuk, *Bognár Attila*, aki pontosan tudja milyen előnyöket, segítséget jelentenek ezek az eszközök, technikai megoldások. Az intézetben összesen, a másik épületben elhelyezkedő négy apartmannel együtt, 116 gyerek számára van férőhely. Azt a kilenczet négyzetméteres épületet egy évvel előttről adták át. Ennek része a Mozgásjavító Általános Iskola, amelyet felújítottak és egy új épületrész. Az apartmanokon kívül ott helyezkednek el a kisebb és nagyobb tornatermek, a kondicion-



lőterem, a 25 méteres, versenyek rendezésére is alkalmas *uszoda és a tanmedence*, betegszoba, kávézó, tankonyha, egy étterem konyhával és egy százötven fő befogadására alkalmas színházterem. Ezt a részt most összesenítették a Medgyes-házal is, így funkcionális szempontból *modern építészeti megoldás* született, amely méltó környezetet biztosít a mozgáskorlátozott gyerekeknek.

Az intézmény története több mint százéves, az épület kilencvenhét. 1903-ban a *Deák Ferenc Szabadkőműves Párhely* kezdeményezésére jött létre a *Nyomorék Gyermekek Menhelye*, a Hungária úton. Majd közadakozásból, a Székesfőváros támogatásából és I. Ferenc József 12 500 koronájából, (ami államsorsjáték bevételeiből származott), épült meg a Medgyes-ház 1913-ban. Az



államosítást követően költözött át az általános iskola abba a házba, amely most is az iskola épülete, *Lajta Béla* alkotása. Ezt követően kórházként működött a Medgyes-ház 2006-ig, amikor a Mozgásjavító Központ, mint utódintézmény, visszakapta az épületet. Az *Uzsokei utcai kórház* 2009-ben költözött ki teljesen, ezt követően kezdődött meg a felújítás, ami hatszázmillió forintba került.



A kormány 2006-ban egymillió forint címzett állami támogatást hagyott jóvá a Mozgásjavító Általános Iskola épületének rekonstrukciójára. Ehhez az összeghez Budapest Főváros Önkormányzata kétmillió forintot, majd további 430 millió forintot biztosított, így vált lehetővé az összesen 3,43 milliárd forintos beruházás megvalósulása.

—ot—

Tetlák Eszter felvételei

EGYENLŐ ESÉLYÉRT

88. évfolyam • 40. szám • 2010. december 10.

2010-12-20

Humanitás (XXX. 11. sz.)

Otthon lett a koleszból

Százhet évvel ezelőtt a Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy tagságának kezdeményezésére közadakozásból Nyomorék Gyermekek Egylete és Menhelye néven iskola létesült Budapesten. A Medgyes-háznak nevezett épületet azonban néhány évtizedre elrekvirálta tőlük a magyar állam. Szerencsére az iskola a szomszédba költözött, és a Mexikói úti ház a kórházi részleg kiköltözése után mára ismét a Mozgásjavító lett. A gyönyörű szecessziós Medgyes-házat teljesen felújítva november 17-én avatták fel.

A nemzeti szalagot Mádl Dalma, a volt köztársasági elnök felesége vágta át, akit régi barátság fűz a Mexikói úti iskolához. A diákok és a tanárok nevében – méltató szavak kíséretében – emléklakettet adott át Nádas Pál igazgatónak, aki bebizonyította: nemcsak a pedagógiához ért kiválóan, hanem a majd hárommilliárd forint értékű építkezés lebonyolításához is.

A házban tágas apartmanokat alakítottak ki. Az egyik „lakosztályt” a hozzá kapcsolódó pazar korszerű



Foto: Tapa Gergő

fürdőszobákkal a tízéves Ádám Bianka mutatta be nekünk, aki a régi tizenhárom ágyas kollégiumi szobából költözött ide. A diákok itt maguk készítik a reggelit, a vacsorát a saját konyhájukban, és a tanítás befejezése után már nem azt mondják, hogy megyünk a koleszba, hanem azt, hogy megyünk haza.

Ugyanezen a napon jött a hír: a hatodszorra megrendezett Média Építészeti Díj közönségdíjasa a Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Centrum lett. A régi és az új épületek harmóniáját megtervező építők: Gunther Zsolt, Csillag Katalin és Anthony Gall.

F. Á.

Mi szükséges a meggazdagodáshoz? (%)

A szükséges mérték	kemény munka, szorgalom	szerencse	kreativitás	a pénzzel való ügyes bánás	spórolás, takarékoság
1 = egyáltalán nem kell	3	0	1	0	1
2	3	5	5	1	4
3	12	26	27	20	26
4	28	20	27	26	35
5 = nagyon szükséges	54	49	40	53	34
N = 60 (100%)	145	144	143	144	141
	82	69	67	79	69

Alapvető ismeretek – a forint bankjegy címletei (N=100%)

A Forint bankjegynek hány címlete van?	N	%
5	14	9
6 (helyes)	48	30
7	6	4
12	2	1
15	1	1
Összes válaszoló	71	44
Nem válaszoló	89	56
Összes tanuló	160	100

A meggazdagodáshoz a diákok 80 százaléka a munka, a szorgalom és a pénzzel való ügyes bánásmód szükségességét jelölte meg, közel 70 százalékuk mondta, hogy a másik három dolog – szerencse, kreativitás és takarékoság – szükséges. A diákok 57 százaléka szerint a pénzzel való bánásmód megtanulható, de nem árt hozzá némi tehetség (41 százalék). És a válaszolók több mint kétharmada (69 százalék) szeretné is megtanulni ezt a pénzzel való bánásmód tudományát.

Újra a mozgássérülteké a Medgyes-palota

Jövőre százéves az az épület a zuglói Mexikói úton, amely öt évtizeden keresztül szolgált a Nyomorék Gyermekek Menhelye Egyesület jóvoltából vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül a mozgássérült fiatalok testi és szellemi képzését, ellátását, orvosi kezelését, nevelését, mesterségre tanítását. A Medgyes Alajos tervei alapján 1911-ben felépült Nyomorék Gyermekek Országos Otthonát az ötvenes évek közepén kórházzá alakították át. A csodálatos palota újjáépítésére 2009. december 15. és 2010. augusztus 31. között került sor Anthony Gall vezetőtervező és munkatársai irányításával. A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata segítségével lehetővé vált az épület visszatartása a szomszédos telken működő Mozgásjavító Általános Iskolához. A házavató ünnepséget szép műsorral tette emlékeztetővé a gyermekközpont énekkara és színjátszó köre, kiegészülve a Veres Pálné Gimnázium aranytorkú tanulóival. Jelenlétével megtisztelte az eseményt az intézményben folyó munkát régóta jól ismerő Dalma asszony, Mádl Ferenc volt



Közönségdíjas épület

A Média Építészeti Díj 2010 közönségdíját a megépült házak kategóriájában a Gunther Zsolt, Csillag Katalin és Anthony Gall tervezőteam kapta a Mozgásjavító Általános Iskola új épületéért. A hangsúlyozottan laikus zsűrit három szakmai bíráló, Wesselényi-Garay Andor, a Debreceni Egyetem docense, Kovács Dániel, a hg.hu főszerkesztője és Zubreczki Dávid, az urbanista.blog.hu szerzője segítette a véleményalkotásban. Az index.hu olvasói a megvalósult projektek közül a Mozgásjavító Általános Iskola épületét tartották 2010 legjobb építészeti alkotásának. A zsűrit lenyűgözték az iskola belső szín- és térmegoldásai, viszont a régi és az új épület viszonya megosztotta őket.

köztársasági elnök felesége, aki Nádas Pál nagy meglepetésére a tantestület emlékérmét nyújtotta át a rekonstrukció minden nyugtérthet vállán viselő igazgatónak, továbbá Tamásy Tamás evangélikus lelkész, Deutsch Róbert, a Budapesti Zsidó Hitközség főrabiját, Illés Dávid esperes, a Budapest-déli Református Egyházmege vezetője és Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.

H. G.

Vissza az első otthonba

szöveg: Rokob Tibor, fotó: Sebestyén László

Kevés budapesti intézményi épületről mondható el, hogy száz év elteltével is ugyanakkor a gyerekcsoportnak a szolgálatában áll, akik miatt annak idején létrehozták. Ilyen a Mexikói út 63. szám alatti, 1911-ben elkészült, de csak két évvel később felavatott Nyomorék Gyermek Országos Otthona. Annak ellenére, hogy célkitűzéseit megfogalmazó egykori hármast jelmondata: „Tanít - Gyógyít - Kiképez”, az épület mai funkciójához már nem illeszkedik tökéletesen.



Az elmúlt évben teljesen újjávarázsolták azt a most száz éves házat, amelyet az alapítók a mozgássérült gyermekek otthonaként rendeztek be, építettek fel Zuglóban. Megújulva részévé vált a Mozgássérült Általános Iskola és Diákotthon épületegyüttesének. A korszerűsítést célzó hárommilliárdos beruházás lassan lezárul. Az egykori komplex rehabilitációt célul kitűző, példaértékű intézmény ma amellyel, hogy helyet ad a Mozgásvizsgáló Szakértői Országos Rehabilitációs Bizottságnak, hat 12 fős apartmanban igazán otthonossá, kényelmesebbé próbálja tenni az itt élő fiatalok életét.

A nagyszabású építkezés első fázisáról, a Lajta Béla szecessziós stílusú, vöröstégla emlékmű házához kapcsolódó új iskolaépületről és az abból átvetett pavilonosorról korábban már beszámoltunk (Akadályok nélkül - BUDAPEST, 2010/4).

Magyarországon a Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy hívta fel először és hatásosan a figyelmet a nyomorék gyermekek ügyének fontosságára. 1903 decemberében Rothfeld Richárd kezdeményezésére jött létre a „Nyomorék Gyermek Egylete és Menhelye”. A Hungária körút

20. szám alatti tornácos faépületet még bérelték. Itt mindössze hat gyermeknek tudtak helyet biztosítani. Ezt követően a szabadkőművesek irányításával nagyszabású jótékonyági gyűjtés kezdődött egy saját intézmény megépítése érdekében. A későbbi telek több részből állt össze. 1909-ben két önálló, közel hatszáz négyszögölet vásároltak meg, majd egy év múlva a csaknem ötvenezer koronáért birtokukba került ingatlanokat egyesítették. Ezt követően J. Ferencz József államsorsjatekből tizenkét és félezer korona adományt biztosított, Budapest Főváros képviselőtestülete pedig - az építés folyamán fellépett anyagi problémák miatt írt segélykérő levelükre válaszul - 52 ezer korona építési támogatást folyósított számukra.

Az országossá csak később vált Nyomorék Gyermek Országos Otthona Jótékonyági Egyesületének 1909-es közgyűlésén dr. Messinger Simon társelnök fia, Messinger Alajos műépítész tárta a tagok elé a Mexikói úti ház terveit, amelyeket természetesen díjmentesen készített el. (A nevét hamarosan Medgyesre változtatott építész a Műegyetem elvégzése után Párizsban tanult,

majd hazatérve Pesten nyitott műtermet. Igényes villáiról, bérházairól vált ismertté.)

A 350 ezer koronás költségvetéssel épülő intézmény kivitelezési munkálatait Mann József vezette, aki 1906-ban a Gresham palota építésében is részt vett. Az engedély támadhatónak bizonyult, ebben az övezetben addig ugyanis csak nyaraló épülhetett, ám a ház karitatív célja miatt végül megkapták az alírást. A kor szociálisan érzékeny sajtója mindvégig figyelemmel kísérte az otthon elkészültét, példaként állítva azt a társadalom elé.

Az 56 méter széles, kétszintes, szimmetrikus elrendezésű épület kétoldali keresztszárnyai 25 méter hosszúak. A ház pincészetének teteje alagsorszerűen, két méterrel a földszint felett húzódik. Így körös-körül kicsiny alagsori ablakokon jut be a fény a föld alatti helyiségekbe.

A szintmeghatározás a Fővárosi Közmunkák Tanácsának előírása volt. 1911-ben itt alakították ki a konyhát és az ebédlőt. Itt volt a gépház, valamint a fa- és szénraktár is. De a cselédszobák, műhelyek, kamrák, és mosdók sem hiányoztak. A földszint adott helyet a tantermeknek, a rendelőknek, a műtő teremnek és a



műszertárnak. Az emeleten a két oldalsó szárny között végig egy hatalmas hálótérterem húzódott. Ezen a szinten is volt betegszoba, mosdó, ápolóhelyiség, valamint egy kisebb tornaterem. A hatalmas, egyterű hálót Medgyes egy későbbi, módosított tervvel három részre bontotta.

A hetven gyereknek otthont biztosító intézmény már az 1911-es drezdai nemzetközi egészségügyi kiállításon aranyérmet nyert.

A korábban említett hármas célkitűzésnek megfelelően az intézményben iparostanonc-iskola is működött. Szakmák sokaságát lehetett elsajátítani. Az alapfo-

kú oktatás Budapest első nyolcosztályos elemi iskolájában zajlott.

Az első világháború alatt százégyes hadikórház működött itt. Az otthon rendeltetésszerű használata csak 1917-ben folytatható volt. Ezt követően ismét prosperáló szakasz következett. A szomszédos telket megvásárolva cipészeket, szabókat is oktattak már. 1922-ben a menhely kórházi részlege ortopéd sebészeti alakult át.

A második világháború sérült gyermekeinek ápolása utáni időszakot követően ezt az intézményt sem kerülte el az államosítás. Először az iskola, majd az ipari részleg, végül maga az épület is állami tu-

lajdonba került. A páholyok 1950-es betiltásával a szabadkőműveseket száműzték a mozgássérült fiatalok neveléséből.

S miközben a gyerekek a szomszédos Vakok Wechseltmann Intézetébe költöztek, egykori otthonuk az Uzsoki Kórház Orthopéd-Traumatológiai Klinikájaként működött tovább. A ma már védett műemléknek minősülő Medgyes-ház az az időszak kívül-belül tönkretette. Az épület mögötti hatalmas kert rovására toldaléképületeket húztak, parkolókat alakítottak ki. A fűtési rendszer, a vizesblokkok és nyílászárók teljesen elhasználódtak. A hatalmas folyosókat átépítették, a sok helyütt négy méteres belmagasságú termeket leválasztották.

A kórház kiköltözésével ilyen állapotban került vissza az épület együttes a Mozgásjavító tulajdonába. A teljes, 12 ezer négyzetméteres beruházás a Csillag Katalin és Gunther Zsolt vezette 3H Építéstervező Kft. és az Anthony Gall névvel fémjelzett Gall és Társai Kft. nevéhez fűződik. A tervezőirodák a két ütemben átadott épületek kiviteli tervein osztoztak. A Nyomorékok Gyermek Országos Otthonának átalakítását Anthony Gall vezette.

A húsz éve Magyarországon élő, ausztrál származású építész a Mexikói út 60. szám alatti Lajta ház vonzotta, és személyesen nagyon sajnálja, hogy annak felújítására most nem kerülhetett sor. De dönteni kellett, és a Mozgásjavító számára az volt az egyedüli elfogadható döntés, hogy épüljön fel az iskola és a diákotthon. Szavai szerint a Medgyes ház nem hasonlítható össze Lajta remekművével. Ez egy tipikus intézményi épülettípus. A funkcionális gazdaságosság ma már nem tesz lehetővé ekkora tereket. A magasan lévő ablakok minden bizonnyal egészségügyi célokat, minél több fény beáramlását és a szellőzést szolgálhatták.

Az átépítésben fontos szerep jutott annak, hogy az épület megtartsa egykori arculatát, hangulatát, ám a legfontosabb a mozgássérült fiatalok életkörülményeinek kényelmesebbé tétele, javítása volt. Mindezt kicseréltek, csak a falak és a födémek tartószerkezete maradt meg. „Olyan ez, mintha egy csontvázra felhúztunk volna egy új testet!” – mondja Anthony. Az átépítés sehol sem tért el a ház eredeti stílusától. Külön gyártott, azonos tagolású nyílászárók kerültek a régiók helyére. A három méter széles folyosói teraszok burkolat helyére csaknem ugyanolyan került vissza.

A Freissler Antal-féle Felvonógyár hajdani, 240 kilogramm terhelésű liftjét két óriási, 42 személyes váltotta fel. A két ha-

talmas szerkezet között megmaradt az eredeti lépcsőház, amelyet a korábbi tervek szerint elbontottak volna. A korábban csak mosókonyhaként használt padlásteret is hasznosították.

A beépítés során a tetősík megmaradt ugyan, de a fény egy függőleges, összefüggő fém ablaksoron keresztül jut a három felső helyiségbe. A fehér épület ablakai mindenütt zöld színt kaptak. Alattuk vas virágtartók díszelnek. A főhomlokzat ablakait sülyesztett téglaoszlopok tagolják. Ezeken sok helyütt még a régi növények vésései is jól láthatók. A Mexikói úti kerítés téglaoszlopai megmaradtak, de a hajdani fémbetéteket mára fa váltotta fel. Felújították az épület két végében álló szépen faragott pergolákat is. Ezekhez illő díszítést kapott az intézmény valamennyi bejárata.

A kovácsoltvas ráccsal ellátott, díszes főbejáratot végleg lezárták. Az intézménybe a vadonatúj parkolón átsétálva lehet bejutni. Itt kapcsolódik össze a Lajta-ház felől érkező folyosó az épület jobb oldali keresztzárnyával. A házak közötti szintkülönbség áthidalásában ezen a helyen egy kicsiny lift segít a kocsival közlekedő növényeknek. Ám a tervek szerint még épül egy üvegfolysó, ami egy síkban köti majd össze a pavilonsor földszintjét a Medgyes-ház fölépcsőházával és liftjeivel.

Nádas Pál igazgató biztosan tudja, és el is árulja: a főkapu mögötti belépő és lépcsősor mindenképpen megmarad mai, azaz eredeti formájában. Apró intézményi múzeumot szeretnének itt berendezni. Fontos, hogy a pazar vörös márványtáblák feliratát, az egykori alkotók és adakozók nevét a diákotthonban élő valamennyi növendék megismerhesse.

A hat apartmanból egyelőre csak háromba költöztek be gyerekek. Az egyelőre még kongó folyosók hatalmas falfelületeinek szürke színe szándékos ellentétet feltételez az apartmanok vidám színvilágával. Minden 12 fős közösséget más-más színárnyalat határoz meg.

A nappalik, a konyhák, és a három- vagy négyágyas szobák tágasak, jól felszereltek. A helyiségek asztalait, szekrényeit a lakók szükségletei szerint választották ki. A fiatalok csoportokban reggeliznek és vacsoráznak. Nevelőikkel közösen készítik el ételleiket. Mindez a teljes önállóság felé mozdítja őket, a gondolkodásukat, talán életüket is.

A régi épület zsúfolt traktusaiból ideköltözött diákok legtöbbje még meg sem tudja fogalmazni, mekkora változást jelent számukra új otthonuk. ●



2011-03-19

Rólunk szól (MTI) - 2011. március 16.

Újabb rangos - európai - építészeti díjra jelölték a mexikói úti Mozgásjavító Általános Iskola épületét

Budapest 2011. március 16. szerda (MTI) - A két éve átadott iskola létszáma folyamatosan bővül, egyre több mozgássérült diák ül a padokba és költözik be az ország minden részéről. Címzett állami támogatásból és fővárosi költségvetéséből - hárommilliárd forintból - újítták fel a mexikói Mozgásjavító Általános Iskola és Szakközépiskola épületét. Nemcsak építészetiileg újult meg a százesztendős iskola. Belseje és szellemisége is korhoz illő lett. Az építészek a meglévő régi épületekhez illesztve hoztak létre egy új tömböt, új szemléletet is hozva a speciális oktatásba: fizikai és szellemi akadálymentesítést hajtottak végre. A technikai tervek készítésekor a legjobb és legmodernebb európai megoldásokat hozták Magyarországra.

2011-03-23

Távírányítás "rovar" keringte körül iskolánkat

Még mielőtt elborítaná a tavaszi rügyfakadás a madárperspektíva látványát, légi fényképezést rendeltünk késznek tekinthető iskolánkról. Különleges, távírányítás "rovar" keringte körül a Lajta-, a Medgyes-házat, az új iskolaépületet és az A-B-C szárnyat. Kíváncsian várjuk az eredményt, addig is aki felettünk repül, ne felejtse integetni!



2011-09-22

Iskolánkat Európai Unió hivatalos építészeti elismerése a Mies van der Rohe-építészeti díjra jelöltek

Magyar jelöltek a Mies van der Rohe-díjra 2011-ben

Mies van der Rohe és a díj története:

Mies van der Rohe fiatal építészként kapta a megbízást 1929-ben a barcelonai világkiállítás német pavilonjának megtervezésére. Az épület számos rangos eseménynek adott háttérrel a kiállítás ideje alatt. Bár az esemény végén a pavilont lebontották, emléke erősen élt tovább a fekete-fehér fényképeken. 1959-ben Oriol Bohigas építész írt Mies-nek a pavilon újraépítése ügyében, azonban a csak 1980-ban vált lehetővé, hogy ez a gondolat megerősödhessen, miután Bohigas a barcelonai Városházán a városfejlesztési osztály elnökévé lett. Nem volt könnyű keresztülvinni az elképzelést, de sokak összefogása révén végül 1983-1986 között sor kerülhetett az újjáépítésre az eredeti helyszínen, a Montjuic-hegy oldalában, ahol a mára már zarándokhellyé vált épület ma is megtekinthető.

A díj ötlete Xavier Rubert de Ventós Európai Parlamenti képviselőtől származik. 1987. április 28-án, a barcelonai pavilon felújítása után egy évvel megállapodás született Carlo Ripa di Meana európai biztos és Barcelona polgármestere, Pasqual Maragall között, hogy létrehozzák az Európai Közösség Mies van der Rohe-díját. 1988-ban került először sor az Európai építészet Mies van der Rohe-díjának meghirdetésére és átadására. 2000-ben a Mies van der Rohe Alapítvány bevezette a Feltörekvő Építészet Különleges Elismerését (Emerging Architecture Special Mention), amelyet fiatal tehetséges alkotók nyerhetnek el. 2001-től a Mies van der Rohe-díj az Európai Unió hivatalos építészeti elismerése lett. Az épületek benevezésének feltétele, hogy az EU/EEA tagállamainak vagy egyéb más, meghatározott országok területén álljon és a projektnek 2009. január 1. és 2010. december 31. között be kellett fejeződnie.

Magyarországi jelöltek a Mies van der Rohe-díjra 2011-ben:

- Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon - 3h építésziroda / 3h architecture Csillag Katalin, Gunther Zsolt
- Rácz Fürdő és thermál hotel - Budapesti Műhely Dévényi Tamás, Pethő László, Kis Péter, Valkai Csaba, Varga Anikó
- Würtz Ádám Általános Iskola - INCORSO Architecture & Construction Sebestyén Péter, Kiss Balázs, Kiss Szabolcs, Kádár Mihály
- Római katolikus plébániatemplom, Újpalota - Kima Stúdió Kruppa Gábor
- Kacska 11. Irodaház - Műterem I/1. Kkt. Tomay Tamás, Galina Zoltán, Szabó Zoltán
- Bazaltbor - Laposa Pincészet, Feldolgozó Épület - Kis Péter Építész Műterem Kis Péter, Molnár Bea
- Pannon GSM Irodaház – Telenor Ház - Zoboki-Demeter & Associates Architects Zoboki Gábor, Turi Zoltán, Borzák Richárd